

Planificador del proyecto

No.	ACTIVIDAD	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	DURACIÓN	Porcentaje de avance
						0%
1	Lectura y análisis del Reglamento General de Contrataciones de Corbana y subsidiarias a nivel de la Proveduría General respectivamente.	Juan Vicente Barrantes Durán	02/01/17	20/02/17	49,0	0%
2	Redacción de la nueva propuesta del Reglamento General de Contrataciones de Corbana y subsidiarias.	Juan Vicente Barrantes Durán	20/02/17	20/04/17	59,0	0%
3	Proceso de revisión, observaciones y correcciones planteadas por las jefaturas inmediatas, Subgerencia de Asuntos Legales y Corporativos, Sección Legal, Unidad de Control Interno y la Auditoría Interna.	Juan Vicente Barrantes Durán	20/04/17	05/06/17	46,0	0%
4	Envío de la propuesta a los señores miembros de Junta Directiva para análisis y aprobación.	Juan Vicente Barrantes Durán	05/06/17	30/06/17	25,0	0%
5	Remisión de la propuesta al Ministerio de Economía y Comercio con el fin de que esta entidad valore el contenido de la reforma propuesta y devuelva el documento con la autorización para su publicación.	Juan Vicente Barrantes Durán	30/06/17	15/08/17	46,0	0%
6	Coordinar y publicar los nuevos reglamentos en el periódico oficial La Gaceta.	Juan Vicente Barrantes Durán	15/08/17	30/09/17	46,0	0%

