

HOJA DE REPORTE DE AVANCES

TRÁMITE O SERVICIO	Programa de Educación Continua en el Cultivo de Banano	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META:	30/09/16
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:	Capacitación de Propietarios, Gerentes, administradores y Gestores de Recursos Humanos y ambientales de fincas bananeras. Desarrollo del programa, que incluye 3 módulos de capacitación.	IMPACTO ESPERADO:	Capacitar a grupos meta en las mejores y buenas prácticas agrícolas y no agrícolas en el cultivo de banano.
ENTIDAD A CARGO:	Dirección de Asistencia Técnica de CORBANA, S.A.	PERSONA CONTACTO:	Ing. Erick Bolaños Céspedes MSc.
FECHA DEL REPORTE:		PORCENTAJE DE AVANCE:	0%
AVANCE CUALITATIVO:	De acuerdo con lo programado ()	Con riesgo de incumplimiento ()	Atraso Crítico ()
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA		LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA	
Elaboración del cronograma de cursos, estructuración del programa respectivo y desarrollo del primer módulo de capacitación.			
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	¿CUÁL (ES)? _____	
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	¿CUÁL (ES)? _____	
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?			
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.			