

17 de octubre, 2024
FEPI-MIN-019-2024

MINUTA

Asunto: **Minuta de la reunión pre-inicio del proyecto denominado “NIVELACIÓN DE TOPOGRAFÍA ADICIONAL PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS DE VERTEDOR SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MATINA EN SECTOR DE LUISA ESTE (BANASOL)”, correspondiente con la contratación N° FEPI-PGBS-PCR-0001-2024.**

I. REUNIÓN PREVIA Y CONSULTAS SOBRE EL PROYECTO.

Se realiza la reunión pre-oferta el día 16 de octubre de 2024 a las 9 horas en el auditorio del consejo municipal de la Municipalidad de Matina para el proyecto denominado: NIVELACIÓN DE TOPOGRAFÍA ADICIONAL PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS DE VERTEDOR SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MATINA EN SECTOR DE LUISA ESTE (BANASOL) para aclarar dudas, así como discutir aspectos técnicos y administrativos relacionados con la ejecución de las obras previstas.

Se aclaran los siguientes puntos, de conformidad con la información proporcionada y las consultas planteadas por los contratistas presentes:

1. Se indica a los participantes que se debe de nivelar las márgenes (ambas márgenes) de los cauces hasta el punto más alto y de ahí 1,5 m mínimo terreno adentro. Todo el cause está incluido en esta nivelación. Queda a discreción del oferente nivelar más de este 1,5 m para tener una mayor precisión de la nivelación del cauce si hace fuera necesario.
2. Se indicó a los contratistas que se debe de contemplar dentro del precio de la oferta cualquier tipo de limpieza del terreno que se requiera para la toma de datos para la nivelación. El precio deberá incluir el persona y limpiezas que sean requeridas para los trabajos contratados.
3. Se les recuerda a los contratistas que cualquier otra consulta que surgiera se debe de hacer mediante los medios que indica el cartel en los tiempos ahí indicados.
4. Posterior a la reunión se prosigue a visitar la zona de trabajo.

II. ACUERDOS

Con base en lo anterior, se acuerda:

- Los contratistas dan por entendido y aceptan lo expuesto en el punto I. *REUNIÓN PREVIA Y CONSULTAS SOBRE EL PROYECTO.*

III. ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES.

Por parte de los contratistas:

- Ing. Martín Molina en representación de Consultopo.
- Srta. Leyla Vargas Mejía en representación de Topoconstrucciones HyC.

Por la Administración:

- Ing. Jose Pablo Mora Apuy, Coordinador FEPI-CORBANA.
- Ing. Eric Camacho Agüero, Supervisor FEPI-CORBANA.

Damos fe de que se ha realizado la reunión pre-oferta del proyecto, y se da por finalizada a las 10 horas del 16 de octubre de 2024.

_____ Ing. Eric Camacho Agüero Supervisor de Proyectos Fondo Especial de Prevención e Infraestructura – CORBANA	_____ Ing. José Pablo Mora Apuy Coordinador Fondo Especial de Prevención e Infraestructura – CORBANA
---	--

Copias: Lic. William Muñoz Rodríguez, Proveedor General de Bienes y Servicios Administrativo, CORBANA.
Expediente C.R. Matina / Topografía adicional vertedor Banasol.