





43 de agosto, 2018 SUBG-228-2018

Para:

Señores Miembros de Junta Directiva

De:

Ing. Jorge Sauma Aguilar, Gerente General

MBA. Marjorie Ureña Castro, Subgerente General

Lic. Alexander Rivera Pizarro, Oficial de Control Interno

Asunto:

Avance del Plan Estratégico de CORBANA (al 30/06/2018)

I. Avance (al mes de junio 2018) del Plan Estratégico de CORBANA

Se procedió a actualizar el estatus del Plan Estratégico de la Corporación, aprobado por la Junta Directiva de CORBANA, S.A., en la sesión N°19-05-2016, celebrada el 31 de mayo de 2016, conforme a los lineamientos establecidos para la planificación estratégica, basado en el avance de las diversas metas a desarrollar en el año 2017, por parte de cada una de las dependencias y subsidiarias de la Corporación.

No se omite manifestar que para esta actividad se utilizó el sistema automatizado de Control Interno de la Corporación, mediante un módulo para que las jefaturas respectivas, pudieran crear y establecer el avance de las metas del POI-2018, en concordancia directa con el Plan Estratégico de la Corporación.

Para el desarrollo y análisis del presente estudio, se tomó en consideración el avance (al 30/06/2018), del Plan Operativo Institucional 2017 (POI), aprobado por la Junta Directiva de CORBANA en la en sesión N°18-05-2018, celebrada el 15 de mayo de 2018 y ratificada el 22 de mayo de 2018, basado en la identificación de objetivos operativos y acciones a desarrollar por parte de las jefaturas respectivas de la organización, definidos a partir de los objetivos estratégicos establecidos en el reciente Plan Estratégico de la Corporación.

II. Análisis de los objetivos planteados en el Plan Estratégico de CORBANA, S.A.

Se adjunta el avance del Plan Estratégico de la Corporación 2018, con el detalle de los 15 objetivos estratégicos institucionales de CORBANA, S.A., para cada una de las 5 áreas definidas en la institución, cada uno con la métrica porcentual estimada y real alcanzada, plan que fuera aprobado por la Junta Directiva de CORBANA, S.A. en la sesión N°19-05-2016, celebrada el 31 de mayo de 2016.

En resumen, considerándose el promedio total de las métricas porcentuales estimadas contra los resultados reales según el avance al 30/06/2018, el avance del Plan Estratégico de CORBANA del 2018 es de un **44**%, según se muestra en el siguiente comportamiento por área:

AREA CORPORATIVA	MÉTRICA % ESTIMADA 2018	MÉTRICA REAL ALCANZADA 2018 (avance semestral)	FALTANTE % POR CUMPLIR 2018
ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	100%	35%	65%
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADOS	100%	36%	64%
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100%	51%	49%
ÁREA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	100%	55%	45%
ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN	100%	44%	56%
% TOTAL LOGRADO 2018 (SEGÚN AVANCE SEMESTRAL)	100%	44%	56%

PLAN ESTRATÉGICO DE CORBANA, S.A. AL PRIMER SEMESTRE 2018

Seguidamente, se adjunta el informe del Plan Estratégico derivado del sistema automatizado de Control Interno, el cual muestra un detalle específico de cada uno de los objetivos estratégicos de CORBANA, S.A., con las métricas reales alcanzadas (derivadas del avance semestral al mes de junio del 2018), de los Planes Operativos Institucionales (POI's), y los principales avances indicados en cada uno de los objetivos en la columna de "Observaciones"

Se presenta a consideración de los Señores Miembros de Junta Directiva, el informe del avance del Plan Estratégico–2018, para sus observaciones y/o aprobación.

Atentamente.

Copias: Consecutivo.

Archivo.

AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO

Áreas 04 Área D	roductivo Inve	etigación	v Extensión						
Area: 01 Area Productiva - Investigación y Extensión Obj. Estratégico: 01 Contribuir a mejorar y mantener la productividad de las fincas bananeras, mediante la efectividad de la Investigación.									
Obj. Estrategico.	Meta Estimada:		Meta Real: 11.48	Avance: 34.79%	Presupuesto Est.:	191,383,149.43	Real:	100,805,164.62	
Obj. Estratégico: 17 Contribuir a fortalecer medidas de prevención y de investigación en la actividad bananera, para evitar el riesgo del ingreso de la enfermedad del banan-									
	Meta Estimada:	33.00	Meta Real: 30.41	Avance: 92.16%	Presupuesto Est.:	43,813,307.52	Real:	34,304,896.74	
Obj. Estratégico:	18 Mejorar y an	npliar servi	cios de extensión y as	istencia técnica, a produ	ictores nacionales.				
	Meta Estimada:	33.00	Meta Real: 6.62	Avance: 20.05%	Presupuesto Est.:	285,823,084.49	Real:	112,415,106.40	
Obi. Estratégico:	19 Fomentar el	servicio de	e extensión v asisten	cia técnica a productores	de banano dátil.				
,	Meta Estimada:		Meta Real: 9.90	Avance: 30.00%	Presupuesto Est.:	15,519,053.65	Real:	4,552,698.82	
Obj. Estratégico:	20 Fomentar la	venta de se	ervicios de extensión	y asistencia técnica a ni	vel nacional.				
	Meta Estimada:	33.00	Meta Real: 0.00	Avance: 0.00%	Presupuesto Est.:	30,971,644.55	Real:	0.00	
Area: 02 Comerc		•		decisiones en mercado	s de destino, compradores,	análicie de compet	ancia v mon	itoreo de la sitación	
Obj. Estrategico.	macroeconó Meta Estimada:	mica							
		33.00	Meta Real: 12.28	Avance: 37.22%	Presupuesto Est.:	10,600,000.00	Real:	4,140,000.00	
Área: 03 Área A	dministrativa y	Financier	a						
Obj. Estratégico:					la a las necesidades de los	_			
	Meta Estimada:	33.00	Meta Real: 13.78	Avance: 41.77%	Presupuesto Est.:	150,297,140.91	Real:	78,803,404.07	
Obj. Estratégico:	08 Financiera:	Asegurar la	a sostenibilidad finan	ciera de la Corporación.					
, ,	Meta Estimada:		Meta Real: 11.19	Avance: 33.91%	Presupuesto Est.:	139,382,135.07	Real:	38,493,366.38	
Obj. Estratégico:					entar eficiencia en los usu				
	Meta Estimada:	33.00	Meta Real: 21.15	Avance: 64.10%	Presupuesto Est.:	223,733,552.89	Real:	189,252,348.32	
Obi. Estratégico:	10 Legal/Asunt	os Comora	ativos: Atender con ef	iciencia procesos legale	s/judiciales de la corporaci	ión. mantener actua	lizado arch	ivos v documentación.	
, ,	Meta Estimada:		Meta Real: 16.86	Avance: 51.10%	Presupuesto Est.:	124,784,052.63	Real:	58,270,233.38	
Obj. Estratégico:	26 Promover ur	n desarrolle	o integral del persona	l a través de la capacitad	ión, motivación, fomento o	de valores éticos y	cooperació	n interna.	
	Meta Estimada:	33.00	Meta Real: 20.39	Avance: 61.77%	Presupuesto Est.:	14,975,637.28	Real:	8,610,991.43	
Obi Estatésia	27. Danisais and			idd COI	DDANAt- delt	_Aug			
Obj. Estrategico:	Meta Estimada:			s, considerando que COI Avance: 51.64%	RBANA es parte del sector Presunuesto Est	12,683,063.85	Real:	6.453.376.75	
	meta Estimota.	00.00	meta recal.	Availoc. Oliovia	riesapaesio Esc.	12,000,000.00	recur.	-,,	
Área: 04 Área Po									
Obj. Estratégico:	12 Contribuir a civil en las c	la competit uentas hidi	tividad del sector bana rográficas de la zonas	nero a través de la protec bananeras, de caminos, p	cción de las fincas bananer puentes y otros.	as, mediante la cons	strucción, m	antenimiento de obras	
	meta Estimada:	33.00	Meta Real: 33.00	Avance: 100.00%	Presupuesto Est.:	68,689,135.79	Real:	68,689,135.79	
Obj. Estratégico:	13 Representar	los interes	es del sector ante poli	ticas públicas					
,	Meta Estimada:		Meta Real: 19.80	Avance: 60.00%	Presupuesto Est.:	1,000,000.00	Real:	600,000.00	
Obj. Estratégico:				Sponsabilidad social, labo	oral y ambiental. Presupuesto Est.:	cc 720 0c4 52	Post:	28,727,535.40	
	Meta Estimada:	33.00	Meta Real: 12.44	Avance: 37.68%	i resupuesto ESL.	66,738,861.52	Real:	20,721,000.40	
Obj. Estratégico:	21 Lograr y mar	ntener posi	cionada a CORBANA d	como una organización ne	ecesaria para el desarrollo (del país.			
	Meta Estimada:	33.00	Meta Real: 13.17	Avance: 39.91%	Presupuesto Est.:	14,531,805.45	Real:	6,567,291.28	
Obj. Estratégico:	22 Fomentar el : Meta Estimada:		dicación geográfica de Meta Real: 13.20	entro del sector bananero Avance: 40.00%	como una herramienta de		Real:	800,000.00	
	cu Couridud.	33.00	cta (Seal. 13.20	Availue. 40.0070	Presupuesto Est.:	2,000,000.00	real.	555,550.00	

Real:

7,800,000.00

Área: 05 Área de Comunicación e Imagen

Obj. Estratégico: 23 Poner en marcha una campaña a nivel internacional (UE), de posicionamiento del banano costarricense

Meta Estimada: 33.00 Meta Real: 11.32 Avance: 34.30%

Meta Estimada: 33.00 Meta Real: 13.20 Avance: 40.00% Presupuesto Est.: 13,500,000.00 Real: 5,400,000.00

Obj. Estratégico: 24 Dar a conocer los logros y avances del sector bananero para un mejor posicionamiento del banano de Costa Rica a nivel nacional.

Obj. Estratégico: 25 Mantener el posicionamiento de la marca CORBANA

 Meta Estimada:
 33.00
 Meta Real:
 19.80
 Avance:
 60.00%
 Presupuesto Est.:
 2,000,000.00
 Real:
 1,200,000.00

Presupuesto Est.: 22,000,000.00