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CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 La Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos de la Corporación Bananera Nacional, 

S.A. (en adelante CORBANA) presenta las especificaciones técnicas y condiciones generales del 

Procedimiento de Cotización Abierto N° FEPI-PGBS-PCA-0001-2024, denominado: «Contratación de 

control de avance por topografía en proyectos de construcción de obras de protección en la margen 

derecha del río Matina en la comunidad de Luisa Este, provincia de Limón. (Zonas C, F y H).». 

1.2 Este procedimiento se regirá por el Reglamento para regular los procedimientos de contratación del Fondo 

Especial de Prevención e Infraestructura y el Reglamento General de Contrataciones de CORBANA S.A. 

1.3 La Dirección de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transporte tendrá un rol de interesado 

en el proyecto debido a que los informes de esta contratación son de su competencia para controlar los 

proyectos financiados por CORBANA que supervisa, y ejecuta. 

1.4 CORBANA financiará y fiscalizará la realización de las labores contratadas y supervisará el 

cumplimiento de la ejecución del contrato, del presupuesto y del cronograma. 

1.5 CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados en la 

oferta. 

1.6 El oferente podrá solicitar aclaraciones al cartel a la Proveeduría General de Bienes y Servicios 

Administrativos de CORBANA, conforme al punto 20 de este cartel. 

1.7 La evaluación de las ofertas se realizará de conformidad con el procedimiento de evaluación establecido en 

este cartel y la regulación normativa interna de CORBANA. 

1.8 El recurso de objeción al cartel podrá presentarse a la dirección de correo electrónico 

notificacionescontrataciones@corbana.co.cr en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados a partir 

del día siguiente de realizada la publicación del presente cartel. 

1.9 La adjudicación se realizará por parte de la Comisión de Contrataciones de CORBANA. La decisión que se 

adopte únicamente tendrá recurso ordinario de apelación ante la Junta Directiva, el cual deberá interponerse 

dentro del plazo de TRES (3) días hábiles contados a partir del día siguiente al que se comunique la 

adjudicación. La presentación del recurso deberá remitirse a la dirección de correo electrónico 

notificacionescontrataciones@corbana.co.cr 

1.10 Se advierte que toda certificación notarial o copia certificada por un notario público que se solicite o presente 

en este procedimiento, deberá cumplir con los «Lineamientos para el ejercicio y control del Servicio 

Notarial», publicados en el Alcance N° 93 a la Gaceta N° 97, del 22 de mayo de 2013 y sus reformas. 

1.11 Todos los documentos provenientes del extranjero deberán presentarse apostillados. 

1.12 CORBANA se reserva el derecho de adjudicar, declarar desierto o infructuoso el Procedimiento de 

Cotización Abierto N° FEPI-PGBS-PCA-0001-2024 en caso de que no se presenten ofertas o si considera 

que las ofertas presentadas no satisfacen los intereses perseguidos con esta contratación por cualquier 

motivo. Asimismo, CORBANA se reserva el derecho de negociar una mejora en las condiciones de la 

oferta que se presenten. 

mailto:notificacionescontrataciones@corbana.co.cr
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1.13 En el caso de que la oferta contenga defectos formales subsanables, CORBANA se reserva la facultad de 

solicitar corregir las omisiones y que se completen los documentos faltantes o que se aclaren elementos 

de forma. 

1.14 Los oferentes deben cumplir con los requisitos formales, y solo cuando se hayan presentado estos en forma 

completa, se podrá examinar la propuesta económica y técnica. 

1.15 La oferta se recibirá hasta las 14:00 horas del día 26 de febrero del año 2025. Cualquier oferta presentada 

luego de la hora señalada no será recibida. 

1.16 La oferta en dispositivo USB, deberá presentarse en sobre cerrado en la Proveeduría General de Bienes y 

Servicios Administrativos de CORBANA, ubicada en Zapote, San José, 125 metros al noreste de la Casa 

Presidencial, a más tardar a la hora señalada para la recepción de las ofertas, rotulado con la siguiente leyenda: 

 

1.17 Las ofertas deben ser presentadas en idioma español y deben venir firmadas digitalmente (certificado 

digital valido emitido por el Banco Central de Costa Rica, vigente) por el representante legal, quien debe 

acreditar tal condición. Todos los formularios deberán cumplimentarse de acuerdo con lo que en estos se 

indica en cuanto a precios, características y entregas e igualmente deben entregarse firmados. 

1.18 Las ofertas deben presentarse en un solo archivo, en formato digital (Portable Document Format - PDF), 

foliado de forma consecutiva en la parte superior derecha de cada página y en dispositivo de 

almacenamiento masivo a elección del oferente, siempre que sea en interfaz USB 2.0 o superior y firmada 

digitalmente. Los archivos con firma digital que, para mantener la validez del certificado digital requieran 

ser aportados en archivo individual, deberán presentarse en una carpeta separada de la oferta en la cual 

se consigne el nombre del archivo con igual número de folio del que aparece en la oferta. 

1.19 Las ofertas deberán ser presentadas según se indica en el punto 12.4 de este cartel. 

1.20 La apertura de ofertas se realizará participando los representantes de CORBANA de forma presencial, y 

en forma virtual con los interesados que tengan a bien participar; a estos se les enviará un enlace a la 

videoconferencia al correo electrónico que suministren para este fin en la portada de la oferta según se 

indica en el punto 1.16. 

1.21 Todo participante deberá indicar expresamente en su oferta el domicilio contractual (dirección exacta) y 

una dirección de correo electrónico en las cuales en una u otra, a elección de CORBANA, podrá recibir 

notificaciones referentes a este procedimiento, así como un número de teléfono. Esta información deberá 

ser incluida en el formulario 2 que forma parte de este cartel. 

CORPORACION BANANERA NACIONAL S.A. 

PROCEDIEMIENTO DE COTIZACIÓN ABIERTO No FEPI-PGBS-PCA-0001-2024 

«CONTRATACIÓN DE CONTROL DE AVANCE POR TOPOGRAFÍA EN PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MATINA EN 

LA COMUNIDAD DE LUISA ESTE, PROVINCIA DE LIMÓN. (ZONAS C, F y H)» 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________________________________ 

NO ABRIR ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2025 

CORREO ELECTRÓNICO PARA PARTICIPAR VIRTUALMENTE EN ACTO DE APERTURA: 

________________________ 
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2. ABREVIATURAS 

Las siguientes corresponden a las abreviaturas señaladas en el presente cartel: 

Caja Costarricense del Seguro Social CCSS 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos CFIA 
Dirección de Obras Fluviales del MOPT DOF 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT 

Instituto Nacional de Seguros INS 

Registro Nacional RN 

Supervisor de la contratación designado por CORBANA Supervisor de CORBANA 

CAPITULO II 

CONDICIONES PARTICULARES 

3 OBJETO CONTRACTUAL 

3.1 Descripción de la situación 

Con motivo de los eventos hidrometeorológicos de los años 2015 y 2021 que dieron origen a las 

declaratorias de emergencia N°39056-MP y N°43131-MP, respectivamente, se registraron afectaciones 

en gran parte de la provincia de Limón, siendo particularmente notables los daños en el cantón de Matina 

por su extensión, costo de reparación y afectaciones al sector productivo bananero. Dentro de las regiones 

del cantón de Matina más golpeadas en dichos eventos se encuentra la parte baja del río Matina, 

específicamente el sector aguas abajo del puente del ferrocarril, donde se identificó once sitios en los 

diques existentes que deben ser intervenidos para gestionar su vulnerabilidad y proteger las áreas 

productivas, infraestructura civil y comunidades ubicadas detrás de éstos. 

CORBANA cuenta con un proyecto con el que se pretende construir obras de protección para robustecer 

tres de estos puntos, específicamente el denominado Zona C, el cual se encuentra ubicado 

aproximadamente a 2,0 km aguas abajo del puente del ferrocarril, el denominado Zona F, ubicado 

aproximadamente 1,5 km m aguas abajo de Zona C y el denominado Zona H, que se halla a 1,5 km aguas 

abajo de Zona F. Cabe destacar que todos estos puntos se hallan sobre la margen derecha del río Matina, 

en colindancia con la finca bananera Banasol I, en la localidad de Luisa Este. 

Tomando en cuenta la naturaleza de los proyectos a ejecutar y su envergadura, así como también con el 

propósito de dotar a CORBANA de información precisa de la ubicación y cantidad de los distintos 

materiales colocados en cada obra, se tiene la necesidad de realizar la presente contratación para controlar 

el avance de las obras mediante topografía en los proyectos de construcción de las obras de protección en 

las zonas C, F y H. 

3.2 Objetivo de la contratación 

Contratar un servicio de topografía que disponga de equipo y software especializado para la revisión del 

proceso constructivo de las obras de protección en la margen derecha del río Matina a la altura de las 

zonas C, F y H con el fin de dotar a la Administración de los datos necesarios para determinar el 

cumplimiento o no de los parámetros establecidos en la documentación técnica del proyecto y contribuir 

en la correcta estimación del pago por avance. 

En el CAPITULO III de este cartel se proporciona mayor detalle sobre la naturaleza, los alcances y las 

características particulares de los trabajos objeto de esta contratación. 
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4 ALCANCES DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 El adjudicado deberá ejecutar todas las actividades que resulten necesarias para lograr el cumplimiento del 

objeto de este procedimiento y entregar los productos esperados conforme a las especificaciones técnicas 

suministradas por CORBANA, incluidas en el CAPITULO III. 

4.2 El adjudicado deberá contar con todos los materiales, equipo, transporte y recurso humano necesario para 

ejecutar las labores objeto de esta contratación conforme con la oferta adjudicada y los términos de este cartel. 

5 DEFINICIONES 

Para efectos de la presente contratación se tienen las siguientes definiciones: 

Adjudicación: acto por el cual CORBANA decide conferir la contratación denominada 

«CONTRATACIÓN DE CONTROL DE AVANCE POR TOPOGRAFÍA EN PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MATINA 

EN LA COMUNIDAD DE LUISA ESTE, PROVINCIA DE LIMÓN. (Zonas C, F y H)», a un Oferente. 

Adjudicado: persona física o jurídica que fuere favorecida con la adjudicación. 

Cartel: pliego de bases y condiciones de esta contratación. 

Contratista: persona física o jurídica que por contratación realice la contratación denominada 

«CONTRATACIÓN DE CONTROL DE AVANCE POR TOPOGRAFÍA EN PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MATINA 

EN LA COMUNIDAD DE LUISA ESTE, PROVINCIA DE LIMÓN. (Zonas C, F y H)», por el precio 

adjudicado. 

Contrato: documento que suscribirá CORBANA con el adjudicado, una vez firme el acto de 

adjudicación, en el cual quedará formalizada la contratación que se promueve. 

Director de proyecto: persona física que coordinará las actividades relacionadas de la contratación y 

fungirá como responsable principal ante la administración. Además, será responsable del objeto de la 

contratación, así como de su avance. 

Hoja de cotización: es el formulario que CORBANA suministra a los oferentes para que se indiquen, 

los precios unitarios y globales de las diferentes líneas de pago. 

Ingeniero responsable: persona física que estará a cargo profesionalmente de los entregables de la 

contratación. 

Modelo digital de superficie (MDS): se refiere a un modelo digital que representa la forma 

tridimensional de la superficie de la Tierra, que proporciona la información sobre la elevación de cada 

punto en la superficie de la Tierra considerando vegetación, estructuras como edificaciones e 

infraestructura existente. 

Modelos digitales de terreno (MDT): es una representación digital del terreno o forma tridimensional 

de la superficie terrestre. Este tipo de modelo proporciona información sobre la elevación de cada punto 

de terreno sin considerar la vegetación, las estructuras como edificaciones e infraestructura existente. 

Nivelación topográfica: conjunto de mediciones y cálculos precisos para dotar a un punto, o una serie 

de puntos, de elevación y ubicación espacial respecto a un plano de referencia determinado. 

Oferente: persona jurídica incluida, que presente una oferta para el proyecto a que se refiere esta 

contratación. 
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Oferta: es la propuesta formal que un interesado en participar en esta contratación dirige a CORBANA, 

aceptando la invitación que, dentro del procedimiento, implica el cartel. 

Precios: la suma de dinero por la cual el oferente se compromete a entregar los estudios objeto de esta 

contratación de acuerdo con las especificaciones y demás requerimientos contractuales. 

Programación de obra: se entiende por programación de cada obra, la determinación de los tiempos de 

realización de las actividades que comprende el proyecto, a fin de poder anticipar la duración total de su 

proceso de ejecución. La programación debe involucrar lo siguiente: desglose de actividades del proyecto, 

determinación de los datos de rendimientos, recursos y tiempos para cada una de las actividades, 

ordenamiento de las actividades con una secuencia lógica, mediante el uso de alguno de los métodos de 

programación modernos, determinación de la ruta crítica, determinación de los tiempos tempranos, 

tardíos y holguras de cada una de las actividades, elaboración de un diagrama de barras (Gantt) en el que 

se muestren los tiempos de inicio y finalización de las actividades, así como flujo de caja o desembolsos 

a través del tiempo, para su debida programación. 

6 CONDICIONES LEGALES 

6.1 Podrán contratar con CORBANA las personas físicas o jurídicas nacionales en forma individual o en 

consorcio (no se aceptan ofertas conjuntas), que cuenten con plena capacidad de actuar debidamente 

acreditada y demuestren su aptitud técnica, legal y financiera para el logro del objeto contractual bajo los 

requerimientos establecidos en este cartel. Las ofertas en consorcio se presentarán con el compromiso de los 

participantes de ser solidariamente responsables por el cumplimiento de la oferta y los términos del cartel. 

6.2 Todas las empresas participantes, así como subcontratistas (en caso de que proceda), deberán aportar una 

certificación notarial de capital social (con vista en el R.N.) y propiedad de las acciones (con vista en el libro 

de registro de accionistas), la cual no deberá tener más de un mes de emitida a la fecha de apertura de ofertas, 

y una certificación de personería digital emitida por el R.N, con no más de quince (15) días naturales de 

emitida a la fecha de la apertura de las ofertas; sin embargo, ambas deberán indicar toda la información 

necesaria para describir a la persona jurídica oferente, tal como: citas de inscripción, número de su cédula 

jurídica, domicilio social, plazo de vigencia, representantes, sus facultades, e indicar las limitaciones del 

poder si las tuviere. 

6.3 Podrán contratar con CORBANA las personas jurídicas en forma individual o en consorcio y subcontratistas, 

a quienes no les alcancen las prohibiciones establecidas en el capítulo V referente al régimen de prohibiciones 

de la Ley General de Contratación Pública, así como en el Reglamento General de Contrataciones de 

CORBANA, artículo 25, párrafo final. Todos los oferentes y subcontratistas deberán presentar una 

declaración jurada con firma digital o en su defecto con firma autenticada por abogado en la cual 

manifiesten que no les alcanzan esas prohibiciones. En caso de oferta en consorcio, este requisito deberá 

ser presentado por todas las empresas participantes e incluyendo a los subcontratistas. 

6.4 El oferente deberá presentar una certificación de personería jurídica del representante legal quien firme la 

oferta y una copia simple de la cédula de identidad de este. La personería jurídica podrá ser notarial con no 

más de un mes de emitida en el momento de la apertura de las ofertas o registral, con no más de quince (15) 

días naturales de emitida al momento de la apertura de las ofertas, sin embargo, deberá indicar toda la 

información necesaria para describir a la persona jurídica oferente, tal como: citas de inscripción, número de 

su cédula jurídica, domicilio social, plazo de vigencia, representantes, sus facultades, e indicar las 

limitaciones del poder si las tuviere. 

6.5 El oferente, así como los subcontratistas (en caso de que proceda) deberán presentar una certificación emitida 

por el I.N.S, en la cual se indique que se encuentra al día con el pago de la póliza de riesgos del trabajo, así 

como la vigencia de esta. La póliza deberá estar vigente y ser acorde a la actividad para la cual está ofertando. 

El recibo de pago no sustituye la certificación de póliza que extiende el I.N.S. 
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6.6 El oferente, así como los subcontratistas (en caso de que proceda) deberá indicar expresamente en su oferta 

que CORBANA queda libre de toda responsabilidad civil directa e indirecta o laboral como consecuencia de 

la contratación. Para lo cual deberá contratar los seguros necesarios ante la entidad correspondiente que lo 

proteja contra cualquier accidente a su equipo, personal, daños a terceros y/o cualquier otro tipo de seguros 

vigente en el mercado. 

6.7 El oferente deberá presentar el listado de subcontrataciones y arrendamientos en caso de que corresponda, 

indicando en cada caso el porcentaje que representa la subcontratación respecto del precio ofertado. 

6.8 El oferente deberá indicar los nombres de todas personas físicas o jurídicas con las cuales se subcontratará, 

incluyendo su porcentaje de participación en el proyecto (que no podrá ser mayor o igual al 50%) y se aportará 

una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas, en caso de que 

sean personas jurídicas. En caso de no haber subcontratistas, el oferente deberá indicarlo expresamente 

en su oferta. 

6.9 El adjudicado no podrá subcontratar un porcentaje mayor o igual al 50% del monto adjudicado, como se 

indicó en el punto 6.8 anterior, salvo que CORBANA en la fase de ejecución de la contratación autorice un 

porcentaje mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su total responsabilidad. 

7 VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

El oferente deberá indicar en su propuesta económica, la vigencia, la cual deberá tener COMO MÍNIMO 

NOVENTA (90) DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. Toda 

propuesta que no indique el plazo de vigencia será considerada con ajuste al plazo mínimo citado. De 

presentarse una indicación expresa de una vigencia inferior al plazo mínimo, no será admitida (Formulario 

1). 

8 OFERTAS EN CONSORCIO 

8.1 Los participantes que formen parte del acuerdo consorcial deberán presentar la información solicitada en 

los puntos 6.4 y 6.5 de este cartel. 

8.2 En caso de ofertas en consorcio, se deberá presentar el acuerdo consorcial (copia certificada notarial salvo 

que este se suscriba con firma digital), y deberá contener al menos lo siguiente: 

a. Certificaciones de las personerías jurídicas de las empresas que van a participar en los términos 

solicitados en el punto 6.2 de este cartel. 

b. Designación de los representantes (no más de dos), con poder suficiente para actuar en nombre del 

consorcio durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites 

de pago. 

c. Correo electrónico para recibir notificaciones. 

d. Detalle de los aportes de cada una de las empresas participantes, sean recursos económicos o bienes 

intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de ejecución 

contractual. Estos aportes deberán cuantificarse y expresarse adicionalmente, en los casos en que 

aplique, en forma porcentual. Los oferentes entienden y aceptan que, respecto de CORBANA, son 

obligados solidarios y esto deberá hacerse constar en la oferta. 

e. El plazo del acuerdo consorcial, que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual y eventuales 

prórrogas. 

f. El acuerdo de consorcio deberá ser suscrito por los representantes legales de las sociedades o bien 

por aquella persona a la que el consorcio haya designado como representante con los poderes 
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correspondientes. En caso de que el documento se firme con firma digital, no será requerida la 

autenticación de estas firmas por abogado. 

g. El acuerdo deberá contener el compromiso incondicional de todas las empresas participantes en el 

cual acepten la responsabilidad solidaria tanto para la ejecución de las obras como para el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el cartel. 

h. El acuerdo deberá identificar de manera clara las obligaciones y responsabilidades de cada parte. 

i. El acuerdo deberá indicar expresamente a cuál de las empresas en consorcio debe girarse el pago, 

entidad bancaria y número de cuenta. 

j. En caso de actuar con un poder especial proveniente del extranjero, este deberá venir debidamente 

apostillado desde el lugar de origen, lo mismo que para cualquier otro documento (constitución de 

la empresa, protocolización de actas, etc.) que esté relacionado con el Consorcio, o empresa 

extranjera que sea parte del Consorcio. 

8.3 Las ofertas en consorcio presentarán una única garantía de cumplimiento y participación según 

corresponda conforme a los términos del punto 21 de este cartel. 

8.4 Se prohíbe la participación de empresas en más de un consorcio para ofertar en este procedimiento. 

8.5 En caso de que, en la etapa de ejecución y solo de forma muy excepcional, se requiera por circunstancias 

muy calificadas cualquier cambio en las empresas integrantes del consorcio, el representante de esta 

deberá solicitar la aprobación del cambio por escrito en forma previa y razonada, mediante el Supervisor 

de CORBANA, quien elevará a las instancias que corresponda la solicitud que deberá presentar todos los 

requisitos solicitados para los consorcios. Toda actividad relativa a la ejecución del proyecto podrá ser 

suspendida parcial o totalmente hasta que la Administración haya valorado y aprobado dicho cambio. 

8.6 CORBANA valorará la solicitud de cambio y resolverá conforme a las instancias que correspondan. 

8.7 Se hace de conocimiento del consorcio que los gastos que genere el cambio en los integrantes correrán 

por cuenta de este; CORBANA no reconocerá reajustes de precio por concepto de atrasos en la ejecución 

del proyecto. 

8.8 De no seguir el procedimiento indicado en los puntos anteriores podría implicar la resolución de la 

contratación. 

9 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE DEBE APORTAR 

9.1 La oferta deberá contener un compromiso expreso del oferente y los subcontratistas, respecto de trabajar 

en el sector de interés durante cualquier condición climática, siempre que no esté en riesgo la integridad 

de sus trabajadores, los equipos, maquinaria y herramientas. En cualquiera de estas situaciones no habrá 

reajustes de precio, pero sí podrán existir reajustes de plazo a criterio de la administración. 

9.2 El oferente deberá aportar certificaciones del C.F.I.A. en las cuales se acredite que los profesionales en 

ingeniería se encuentran al día en el pago de sus obligaciones gremiales, que están habilitados para el ejercicio 

liberal de su profesión y que no han sido sancionados disciplinariamente y si lo han estado deberá indicarse 

en qué periodos, con un detalle del motivo que provocó dicha suspensión o medida disciplinaria. 

9.3 El oferente deberá presentar la memoria descriptiva de la metodología de trabajo que contenga al menos una 

reseña de las actividades, etapas que comprende el proyecto y productos esperados de cada una de éstas, 

así como un plan de gestión de riesgos. 
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9.4 El oferente deberá presentar en su oferta, un apartado en el que se detalle todos los permisos, licencias y 

documentos de viabilidad que requiere el proyecto para su ejecución, así como las etapas y pasos de cada 

una, que se requiera, incluyendo el detalle de la institución o ente estatal que tramita la solicitud 

correspondiente. 

9.5 En el caso que el oferente sea una persona jurídica extranjera deberá indicar que cuenta con un 

representante y sucursal abierta en Costa Rica. 

9.6 El oferente deberá presentar junto con su oferta, una declaración jurada sencilla en la que se indique que 

cuenta con el personal capacitado y equipo para ejecutar las labores necesarias para cumplir con el objeto 

contractual. Esta declaración jurada deberá tener la firma del declarante, autenticada por un abogado; sin 

embargo, en caso de ser firma digital no se requiere la autenticación de esta. 

10 REUNIÓN Y VISITA DE PRE-OFERTA 

10.1 CORBANA realizará una ÚNICA reunión y visita de pre-oferta, dada la naturaleza de los trabajos. Esta 

reunión y visita pre-oferta será de carácter obligatorio y un requisito indispensable para la admisibilidad 

de la oferta, por cuanto tiene como finalidad la valoración por parte de los oferentes de las condiciones en 

las que deberá ejecutar los trabajos contemplados en esta contratación. En caso de que el día de la reunión y 

visita pre-oferta se presenten condiciones climáticas o algún otro factor fuera del control de CORBANA, 

incluso si este se presenta mientras se realiza la visita, que impida la consecución de este fin, se podrá 

reprogramar la reunión y visita para otro día, el cual será comunicado de manera oportuna a los oferentes, 

mediante aclaración la cual será incluida en la página web de CORBANA. 

10.2 El oferente deberá adoptar todas las previsiones del caso para asistir a la reunión y visita pre-oferta, de forma 

tal, que pueda llegar puntualmente a esta y no se imposibilite su participación; la visita tendrá que ser 

completa y no parcial, es decir deberá presentarse a la reunión para luego trasladarse al sitio de los trabajos. 

El oferente que no se presente a la hora indicada no podrá firmar la boleta de asistencia. 

10.3 La reunión y visita está programada para realizarse a las 9:00 horas del 12 de febrero de 2025, el punto de 

encuentro será la sala de reuniones del Área de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 

Matina, para trasladarse luego a los lugares de trabajo (Zonas C, F y H). 

11 PRECIO 

11.1 El precio ofertado será obligatorio por cada partida solicitada con precios unitarios y totales, debiéndose 

indicar a la vez el monto total de la oferta, con el detalle del monto que corresponde al impuesto sobre el 

valor agregado. Todos los precios se entenderán firmes, definitivos e invariables y deberán reportarse con 

una precisión de dos (2) decimales. 

11.2 Los precios que contenga la oferta podrán ser expresados en dólares, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América para cada una de las líneas de pago del objeto de esta contratación. Para efectos de 

comparación de las ofertas se tomará como referencia el tipo de cambio de venta del Banco Central de 

Costa Rica vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

11.3 Se deberán ofertar todas las líneas de pago y las cantidades requeridas, por lo que no se admitirán ofertas 

parciales. 

11.4 El precio debe incluir el suministro de todos los materiales necesarios, equipos, los respectivos traslados 

hacia los sitios de proyecto, viáticos y hospedaje, así como el salario del personal técnico y encargados 

(incluyendo cargas sociales y seguros), para efectos de cumplir con las especificaciones técnicas e 

instrucciones que gire CORBANA de conformidad con el alcance de la contratación. 

11.5 CORBANA pagará las sumas de dinero aprobadas mediante informe técnico emitido por el Supervisor 

de CORBANA y dirigido a la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos, donde se 
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consigne el visto bueno de la recepción de los informes de avance y entregables según los términos de 

referencia y especificaciones técnicas contenidas en este cartel y el contrato que se suscriba y sus 

potenciales adendas, así como el presupuesto de esta contratación. 

11.6 El oferente indicará los precios globales cuando así se tipifique y/o precios unitarios, según se requiera, 

de conformidad con la hoja de cotización indicada en el punto 49.4 de este cartel. 

11.7 CORBANA verificará que las ofertas que se hayan establecido como admisibles, no contengan errores 

aritméticos y si los hubiere, podrá declarar inadmisible la oferta: 

a. Cuando haya diferencia entre los montos indicados en números y en letras, prevalecerá el precio 

más bajo consignado. 

b. Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el precio total de la línea de pago, prevalecerá el 

precio unitario, corrigiéndose de esta manera el precio total ofertado. El valor unitario prevalecerá 

sobre el precio global. 

c. Cuando exista diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad estipulada, prevalecerá la cantidad 

estipulada, corrigiéndose de esta manera la cantidad ofertada y consecuentemente el precio total 

ofertado. 

d. Cualquier precio unitario o cantidades en el que se cuente con más de dos (2) decimales, será 

redondeado a la centésima más próxima. Para efectos del cálculo de las cantidades, precios unitarios, 

subtotales y costos finales, el oferente deberá realizar los cálculos a partir de los dígitos mostrados 

en la hoja de cotización, es decir, a partir de las cifras indicadas sin importar si se utilizó hojas de 

cálculo (que podrían contener mayor cantidad de decimales, aunque muestren solamente dos). 

11.8 El oferente está obligado a cotizar la totalidad de las actividades a realizar en esta contratación descritas 

en el cartel. No se aceptarán ofertas parciales que no consideren la totalidad de los alcances de la 

contratación. 

11.9 En el caso de que el oferente cotice en cero (0) una línea de pago o no lo cotice del todo en su oferta, ésta 

se tornará inelegible para todos los efectos. 

11.10 Se tendrán por incluidos en el precio ofertado, los impuestos, tasas y aranceles de importación, así como 

los demás impuestos del mercado local en el caso que no los especifique y cualquier otro tributo o 

prestación coactiva. 

11.11 No se aceptarán incrementos en los precios unitarios, los cuales deberán permanecer invariables y no 

podrán ser modificados antes, durante ni al finalizar la contratación. 

12 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

12.1 Deberes de los participantes (oferentes y subcontratistas). 

a. El oferente y los subcontratistas (en caso de que proceda), deberán encontrarse al día con el pago de 

las cuotas obrero-patronales de la C.C.S.S, el día de la apertura de las ofertas, en la adjudicación y 

en el momento del pago. 

b. El oferente y los subcontratistas (en caso de que proceda) deberán estar inscritos ante la Dirección 

General de Tributación como contribuyentes y al día con sus obligaciones formales y materiales ante 

esta o en cualquier tipo de tributo, el día de la apertura de las ofertas, en la adjudicación y en el 

momento del pago. 
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c. El oferente deberá presentar un plan estratégico en relación con el manejo de los riesgos y 

contingencias, el cual deberá describir la forma en la que se prevén factores internos y externos, 

como las condiciones atmosféricas, que puedan atrasar la ejecución de alguna etapa y el impacto en 

relación con el tiempo, así como las medidas o acciones a implementar para mitigar los efectos de 

eventuales imprevistos. Con base en lo anterior, el oferente es responsable del plazo ofrecido para 

ejecutar el trabajo. 

12.2 Acreditación de la experiencia 

a. Se considera esencial para garantizar el éxito del proyecto que el equipo de trabajo que vaya a 

llevarlo a cabo cumpla una serie de requisitos mínimos que se solicitarán y, en especial, que posea 

una experiencia acreditada en: nivelación topográfica para control de avances en proyectos de 

construcción de obra civil y fotogrametría. 

b. El oferente deberá acreditar por medio de cartas de experiencia, un mínimo de dos (2) proyectos de 

nivelación topográfica para control de cantidades en proyectos de construcción de obra civil y 

fotogrametría, realizados en los últimos diez (10) años. Se aclara que para efectos de esta 

contratación no serán válidos, como parte de la experiencia acreditada levantamientos topográficos 

para agrimensura (medición de tierras y delimitación de propiedades) ni tampoco aquellos utilizados 

exclusivamente para el establecimiento de niveles en proyectos de construcción. Para contratos con 

entidades públicas las cartas deben indicar: consecutivos de procedimientos realizados, números de 

contratos, fechas de inicio y fechas de finalización. 

c. Por el tipo de estudios y trabajos a ejecutar, las empresas o personas físicas oferentes deberán contar 

con un mínimo de cinco (5) años de experiencia de ejercicio profesional (a partir de la inscripción 

en el C.F.I.A.) en la ejecución de trabajos relacionados con nivelación topográfica para control de 

cantidades en proyectos de construcción de obra civil y fotogrametría, por lo que deberán presentar 

certificado de habilitación y de tiempo de incorporación por parte del C.F.I.A; las empresas o 

personas físicas con menos tiempo en el gremio no serán sujetos admisibles en este procedimiento. 

El C.F.I.A. expedirá las certificaciones correspondientes que acrediten la experiencia del contratista 

designado para tal fin y el oferente deberá aportarlas como parte de la oferta. En el caso de ofertas 

en consorcio todos los participantes de este deberán cumplir con este requisito. 

d. Formación técnica y profesional del personal requerido: el oferente deberá acreditar la formación 

del personal técnico y profesional aportando el currículum y atestados del equipo de trabajo 

propuesto, así como los certificados relacionados con la formación académica. 

El oferente deberá indicar la lista de profesionales involucrados de la siguiente manera: 

Especialidad Profesional propuesto Años de experiencia 

Ingeniería Topográfica   

El profesional responsable del proyecto deberá satisfacer los siguientes requerimientos: 

1. Grado mínimo de bachillerato universitario en Ingeniería Topográfica y Catastral, Ingeniería en 

Topografía y Geodesia, Ingeniería Topográfica. 

2. Incorporado al Colegio Profesional de Ingenieros Topógrafos, para acreditar esta condición junto 

con la oferta, deberán presentar la certificación emitida por dicho Colegio en la cual conste 

además que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. 

3. Experiencia mínima de 2 años en levantamiento de detalles, establecimiento de niveles y cálculo 

de cantidades. 
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e. Participación en proyectos de ingeniería: el oferente se obliga a que el equipo de profesionales y 

personal técnico que aporte en la oferta trabajará en el proyecto. En caso de que este requisito no se 

cumpla, la administración está facultada a resolver el contrato unilateralmente, salvo que sea remplazado 

por un profesional de iguales o superiores calificaciones, sujeto a aprobación previa por parte de 

CORBANA. 

f. Para efectos de acreditación de la experiencia de los profesionales en ingeniería, se aplicarán las 

siguientes consideraciones: 

1. La experiencia se contabilizará únicamente a partir de la debida inscripción como miembro del 

correspondiente colegio profesional. 

2. El periodo de experiencia mínima requerida para los profesionales propuestos para está 

contratación, deberá ser de cinco (5) años efectivos, en consecuencia, el profesional debe 

demostrar que no se ha encontrado inhabilitado para el ejercicio profesional por sanciones 

administrativas o disciplinarias según la reglamentación vigente. Para tales efectos los 

profesionales podrán aportar certificaciones del colegio profesional correspondiente. 

12.3 Condiciones técnicas 

a. El oferente deberá garantizar que todos los equipos que se utilicen durante la ejecución del proyecto 

cumplen con los requisitos técnicos apropiados para operar. Para todos los efectos, los equipos, 

maquinaria y herramientas deberán ser de fabricación reciente o al menos, encontrarse dentro del 

tiempo de vida útil según las especificaciones del fabricante. 

b. CORBANA se reserva el derecho de revisar las condiciones de los equipos o herramientas utilizadas 

durante la ejecución de los trabajos. 

c. El oferente deberá designar un coordinador para el equipo de profesionales y técnicos ofrecido. La 

función principal de este coordinador será relacionarse con la Administración y será el responsable 

de la coordinación entre el equipo de consultores y CORBANA para todos los efectos, siendo el 

canal de comunicación oficial. 

12.4 Reglas para las ofertas 

a. La oferta deberá incluir información en relación con la razón social de la empresa participante, 

número de cédula jurídica y adicionarse una copia simple del documento de identidad de su 

representante legal. 

b. La oferta deberá hacer referencia expresa y ordenada a cada uno de los puntos y requisitos solicitados 

en este cartel, empleando para este fin las manifestaciones que correspondan y aportando la 

documentación que se requiera. El oferente deberá utilizar la guía para elaboración de la oferta 

adjunta al cartel. (ANEXO 1). 

c. El oferente deberá ajustarse al orden de este cartel para elaborar y presentar su oferta. Las ofertas 

que no cumplan con la estructura solicitada podrán ser rechazadas por inadmisibles. 

d. Una vez entregadas las ofertas en CORBANA no podrán ser retiradas, entendiéndose que estas pasan 

a ser propiedad de CORBANA. 

e. No se recibirá ninguna oferta ni documentación adicional después de la hora fijada para la recepción 

de ofertas, ni la enviada vía correo, o la que sea presentada en una unidad u oficina distinta a la de 

la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos de CORBANA. 
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f. Formará parte de la propuesta tanto la oferta en sí, debidamente firmada, como todos los documentos 

que la acompañen. 

g. CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud y veracidad de los datos consignados 

en la oferta. De determinarse que la información suministrada sea falsa, incompleta o inexacta, podrá 

excluirse la oferta. 

13 SUBCONTRATACIÓN 

13.1 En el caso de que se requiera subcontratar, el oferente deberá presentar con su oferta la documentación 

de la subcontratación solicitada en los puntos 6.4 al 6.7, el monto a subcontratar (que no podrá ser mayor 

o igual al 50% [cincuenta por ciento] del monto total del contrato) y cumplir con lo correspondiente a lo 

establecido en artículos 74 y 74 bis (según reforma de la Ley N° 8909) de la Ley N° 17 «Ley Orgánica 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.)», para cada uno de los subcontratistas (cumplimiento 

de pago de las obligaciones de seguridad social con la C.C.S.S.). 

13.2 El oferente deberá indicar expresamente en su oferta todas las actividades a realizar por la empresa 

subcontratista durante la ejecución de los trabajos, para lo cual deberá completar el formulario 7 con la 

información solicitada para cada uno de estos. 

13.3 En caso de requerirse cualquier cambio en las empresas subcontratistas, el adjudicado deberá, en forma 

inmediata, solicitar la aprobación del cambio mediante el Supervisor de CORBANA, quien elevará a las 

instancias que corresponda la solicitud, que deberá presentar todos los requisitos solicitados para los 

subcontratistas, así como suspender toda actividad relacionada con la ejecución de los trabajos hasta que 

la Administración haya valorado y aprobado dicho cambio, salvo que CORBANA dé la indicación 

contraria. 

13.4 CORBANA valorará la solicitud de cambio en un plazo de tres (3) días hábiles, salvo que se requiera la 

aprobación de la Junta Directiva, en cuyo caso se aplicaría un plazo de diez (10) hábiles, para resolver el 

análisis de la documentación presentada; en caso de que el contratista presente documentación que 

requiera subsanar algún elemento el tiempo requerido para ello no será contabilizado dentro del plazo 

establecido. CORBANA valorará la solicitud de cambio y resolverá conforme a las instancias que 

correspondan. 

13.5 Se hace de conocimiento del adjudicado que los gastos que genere el cambio en sus empresas 

subcontratadas correrán por su cuenta; CORBANA no reconocerá reajustes de precio por concepto de 

atrasos en la ejecución del proyecto. 

13.6 De no seguir el procedimiento indicado en el punto anterior, se aplicará la multa de conformidad con el 

punto 37 del presente cartel o podría incluso implicar la recisión del contrato; quedará a criterio de 

CORBANA aplicar una u otra sanción. 

13.7 En ningún caso, la subcontratación relevará al contratista de cumplir con sus obligaciones, por cuanto 

éste será el único responsable del proyecto. 

13.8 CORBANA verificará que todas las empresas subcontratadas se encuentren al día en el pago de las 

obligaciones obrero-patronales de la C.C.S.S. y ante el I.N.S. (póliza de Riesgos del Trabajo y 

Responsabilidad Civil). 

13.9 En caso de realizar subcontrataciones, el adjudicado queda entendido de que asumirá toda la 

responsabilidad por cualquier atraso o incumplimiento del presente cartel por parte del subcontratista. 

14 FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE CORBANA 

14.1 CORBANA nombrará a un Supervisor de esta contratación el cual contará con personal de apoyo. Este 
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tendrá las facultades y obligaciones que se detallan en los siguientes incisos: 

a. Solicitar al Contratista que los equipos y herramientas utilizadas en las labores sean sustituidas o 

aumentadas si la ejecución no avanzara satisfactoriamente debido a esa circunstancia, de 

conformidad con el plan de trabajo, o si la calidad de la información obtenida no resulta aceptable 

para CORBANA de acuerdo al contenido y estructura solicitado en el punto 46. 

b. Solicitar al Contratista que el personal asignado en las labores sea suficiente o exigir el reemplazo 

de aquel que no ejecute las labores en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo previa 

coordinación. 

c. Inspeccionar, aprobar o rechazar cualquier informe, total o parcialmente, que no se apegue a los 

requerimientos indicados en las especificaciones técnicas y a los términos de este cartel, así como a 

los documentos anexos. Lo anterior, podrá hacerlo el Supervisor de CORBANA, de oficio en 

cualquier momento en la ejecución de la contratación, o bien a partir de las solicitudes de pago 

presentadas por el Contratista. 

d. Autorizar o rechazar el trámite de todas las facturaciones que se deban pagar al Contratista, sean 

estas facturas por obra ordinaria o extraordinaria, siempre y cuando hayan sido remitidas mediante 

oficio formal a CORBANA. 

e. Realizar la recepción provisional y definitiva de los entregables de la contratación. 

f. Realizar las acciones pertinentes a efecto de lograr el cumplimiento total y cabal de los términos de 

la contratación y la aceptación final de los productos esperados a entera satisfacción de CORBANA. 

Para tal fin, el Supervisor de CORBANA o mediante su personal de apoyo, podrá realizar 

observaciones y solicitar correcciones cuando así lo estime requerido. 

g. Tramitar las solicitudes de modificaciones de plazo cuando éstas hayan sido emitidas oportunamente 

por el contratista y se encuentren de conformidad con los lineamientos de este cartel de contratación. 

h. CORBANA podrá verificar en cualquier momento de la contratación que los profesionales 

propuestos se encuentran debidamente inscritos y al día en sus obligaciones gremiales ante el 

C.F.I.A. (habilitados para el ejercicio de su profesión). En caso de confirmarse inhabilitación para 

alguno de los profesionales, el contratista deberá proceder conforme lo establecido en el punto 29.d 

i. CORBANA tendrá todas las facultades establecidas en este cartel y en el decreto ejecutivo del FEPI 

Decreto N° 37313-MAG-H, su reglamento y reformas (decretos ejecutivos N° 37613-MAG-H y N° 

42787-MAG-H). 

15 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

15.1 La evaluación de las ofertas estará a cargo de CORBANA. 

15.2 Resultará adjudicada en este procedimiento, aquella oferta que cumpla con todos los requisitos de forma 

y fondo y que obtenga la mayor puntuación según el sistema de evaluación establecido en este cartel. 

15.3 Para cada oferta recibida, CORBANA revisará el sumario de actividades conforme a los reglones de pago 

previstos, verificando que los precios unitarios y totales en letras y números sean coincidentes, 

verificando las operaciones aritméticas y que las cantidades y las unidades corresponden a las 

establecidas. En caso de errores se procederá con las correcciones de interpretación conforme al punto 

11.7 de este cartel. 

15.4 Se procederá a determinar cuáles de las ofertas son admisibles de la siguiente manera: 
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a. La Sección Legal de CORBANA procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos 

legales establecidos en este cartel. 

b. El personal del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura (FEPI), y a quien solicite como apoyo 

técnico especializado, procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos. 

c. La Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos de CORBANA, determinará el 

cumplimiento de los requisitos del cartel y presentará el análisis de las ofertas a la Comisión de 

Contrataciones de CORBANA, de conformidad con el Reglamento para Regular los Procedimientos 

de Contratación del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura y el Reglamento General de 

Contrataciones de CORBANA S.A. 

15.5 Se tendrá por elegibles técnicamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad, 

así como técnicos, legales y financieros establecidos en el cartel y verificando los requerimientos 

solicitados. 

16 SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA 

16.1 Una vez determinado que las ofertas cumplen con los requerimientos del cartel, y han resultado 

admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta admitida. 

La calificación de las ofertas se realizará tomando en cuenta que la contratación será adjudicada de 

manera total a un oferente, por lo que se realizará la evaluación de las líneas de pago, considerando como 

adjudicada la que obtenga el mayor puntaje de la suma de todas las zonas de trabajo. 

En otras palabras, las Zonas C, F y H se adjudicarán conjuntamente como una sola oferta a un solo 

contratista. 

Lo anterior de conformidad con los aspectos que a continuación se describen: 

Aspectos generales de la evaluación. 

1. Base de calificación. 

La calificación se realiza con una base de cien (100) puntos, lo cual implica que la máxima puntuación 

(suma de los resultados parciales) que puede obtener un oferente es de cien (100) puntos. La distribución 

de puntajes se indica a continuación: 

Rubro Puntaje asignado 

Precio de la oferta 80 

Experiencia 20 

Total 100 

2. Criterio para redondeo. 

Para los cálculos de puntaje que impliquen el manejo de decimales, se limitará a dos (2) decimales. 

3. Selección del adjudicado. 

La selección del adjudicado del presente procedimiento recaerá en aquel que obtenga el mayor puntaje 

de acuerdo con la metodología de evaluación propuesta en el inciso 1 de esta sección, la cual se basa en 

la calificación del precio, el plazo ofertado y la experiencia del oferente en proyectos similares. 

4. Precio de la oferta (80 puntos) 

Para la asignación de los puntos por el rubro de precio, se utilizará el siguiente procedimiento: 

Se asignará ochenta (80) puntos a la oferta de menor precio (mayor puntaje del rubro). En el caso de que 

dos ofertas sean presentadas con un mismo precio, se asignará a ambos oferentes el máximo puntaje (80 

puntos). 
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Para las restantes ofertas se calcularán los puntos correspondientes al precio, mediante la aplicación de la 

siguiente ecuación: 

PP = (PM/PO) * 80 

Donde: 

PP = Puntos a asignar del rubro de precio, a la oferta que se evalúa. 

PM = Precio menor de todas las ofertas presentadas, en la moneda ofertada. 

PO = Precio de la oferta a evaluar en la moneda ofertada. 

80 = Puntaje máximo a obtener. 

5. Experiencia del personal profesional (20 puntos) 

Para la asignación de los puntos por el rubro de experiencia, se utilizará el siguiente procedimiento: 

El factor experiencia se evaluará mediante una ecuación proporcionalmente decreciente al oferente que 

acredite la mayor experiencia en proyectos similares1 ofrecido a este se le asignará un valor del veinte 

por ciento (20%) de la calificación total a obtener. A las demás ofertas elegibles, se le asignará un puntaje 

proporcional relativo a la oferta con mayor puntaje. De conformidad con la siguiente fórmula. 

Puntaje por oferta económica: 

PE = (EM/EO) * 20 

Donde: 

PE = Puntos a asignar del rubro de experiencia, a la oferta que se evalúa. 

EM = Mayor cantidad de proyectos acreditados por un oferente de todas las ofertas presentadas. 

EO = Cantidad de proyectos acreditados por parte del oferente de la oferta a evaluar. 

20 = Puntaje máximo a obtener. 

Las ofertas deberán indicar el nombre y calidades del profesional o profesionales propuestos para 

ejecutar los trabajos incluidos en el presente procedimiento; la experiencia que se evaluará será la de 

los profesionales propuestos. 

16.2 En caso de que CORBANA verifique, al momento de adjudicar que cualquiera de los profesionales 

propuestos se encuentra suspendido o inhabilitado para el ejercicio de su profesión la oferta será declarada 

inelegible. 

17 FORMA DE PAGO 

17.1 CORBANA pagará al contratista adjudicado el monto aprobado por el Supervisor de CORBANA 

mediante un informe que llevará adjunta la factura original, se contará con diez (10) días hábiles para la 

aprobación de dicho informe por parte del Supervisor de CORBANA, según lo indicado en este cartel. 

17.2 El contratista deberá presentar su factura digital antes del día 15 de cada mes, las que sean emitidas 

posterior al día indicado serán rechazadas de oficio y corresponderá que emitan la nota de crédito; la 

emisión de la nueva factura deberá realizarse a partir del día 1 del mes siguiente. 

17.3 Los cortes para estimaciones de pago tendrán cierre al último día de cada mes y se pagará las 

cantidades de trabajo debidamente ejecutadas de conformidad con la programación del proyecto o 

entregable según corresponda. 

17.4 El plazo para la presentación de las facturas por parte del contratista, una vez ejecutados los trabajos 

 
1 Para efectos de la presente contratación se entenderá como proyectos similares aquellas nivelaciones fotogramétricas y convencionales 

en campo (GPS multi satelital - RTK y/o estación total) realizadas con el fin de estimar cantidades de material o medir avances en la 

construcción de obras, por lo que levantamientos para planos de catastro, segregaciones, verificación de linderos y otras actividades no 

serán validados como experiencia, pues se trata de trabajos con otro propósito. 
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programados, no podrá exceder cinco (5) días hábiles, una vez aceptados estos trabajos en sitio y a 

satisfacción por parte de CORBANA. 

17.5 Las estimaciones de pago deberán ser aprobadas o rechazadas, según corresponda, por CORBANA dentro 

de los cinco (5) días hábiles posteriores a la entrega de estas por parte del contratista. 

17.6 De no existir objeciones a las estimaciones, el contratista procederá a la elaboración de la factura de cobro 

y la presentará al Supervisor de CORBANA para las respectivas aprobaciones. Si existen objeciones a 

las estimaciones de pago presentadas, éstas le serán comunicadas al contratista, quien deberá corregir y 

presentarlas nuevamente. 

17.7 Los plazos para revisión de las estimaciones de pago indicados anteriormente aplican para cada vez que 

se soliciten correcciones al contratista en caso de que los productos entregables no se ajusten a los 

términos y requerimientos de este cartel. 

17.8 CORBANA verificará las liquidaciones (estimaciones) del contratista y aprobará mediante documento 

escrito y dirigido a la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos, los montos que deberán 

pagarse. Asimismo, determinará el valor de los trabajos ejecutados en relación con el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros que consten en los reglones de pago. 

17.9 En caso de que, al momento de presentar las facturas al cobro, el contratista le adeude dinero a 

CORBANA por concepto de alguna sanción prevista en este documento, ésta podrá deducirse de los 

saldos pendientes de pago. 

17.10 El contratista y los subcontratistas (en caso de existir), deberán presentar junto con la factura de cobro 

que se tramita, certificación original emitida por el I.N.S. o copia, mediante la cual demuestren que 

cuentan con las pólizas indicadas en el punto 36, correspondiente a seguros y riesgos de trabajo. 

17.11 CORBANA verificará, al momento de pago, que se encuentran al día en el pago de las obligaciones 

obrero-patronales de la C.C.S.S. o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente 

aceptado y extendido por el Departamento de Cobros Administrativos de la C.C.S.S. Además, verificará 

que se encuentre al día en el cumplimiento de deberes formales y materiales ante la Administración 

Tributaria. 

17.12 El contratista deberá considerar que, de acuerdo con la reforma del inciso 3 del artículo 74 de la Ley N° 

17 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), en el caso que durante la 

ejecución del contrato adquiera la condición de morosidad y tenga pagos pendientes por parte de 

CORBANA, esta podrá retener dichos recursos y girar lo que corresponda a la C.C.S.S. Si una vez 

efectuado el pago de las cuotas obrero-patronales quedara algún remanente a favor del adjudicado, 

CORBANA le realizará entrega de este. 

17.13 Para todos los efectos, el adjudicado deberá indicar, en un plazo no mayor a los cinco (5) días naturales 

a partir de la firma del contrato, la institución bancaria o financiera donde se encuentre afiliado y el 

número de cuenta bancaría donde le será depositado el pago. 

17.14 Los pagos se realizarán en la moneda cotizada en la oferta. 

17.15 Conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre La Renta, artículo 23, inciso g, se retendrá el 

DOS POR CIENTO (2%) del monto total del contrato (o el monto que establezca la ley en su momento), 

en cada pago que se realice, el cual será transferido a la Dirección General de Tributación. 

17.16 Los servicios profesionales en ingeniería civil, si aplican, se realizarán de acuerdo con los reglamentos y 

tarifas mínimas que establece el arancel del C.F.I.A. 

17.17 El contratista deberá proporcionar a CORBANA las estimaciones de pago de conformidad al valor de los 
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trabajos ejecutados durante el periodo de estimación según la periodicidad indicada en el punto 17.2 menos 

los montos acumulados de pagos anteriores (facturación previa). 

17.18 Las estimaciones de pago deberán ser presentadas en el formato de tabla de pagos y deberán contener, además 

de sus estimaciones de avance la siguiente información: monto subtotal por rubro, acumulado anterior por 

rubro, acumulado actual por rubro y saldo actual por rubro; todo en monto monetario y en porcentaje relativo 

y absoluto. 

17.19 El valor de los trabajos finalizados comprenderá las valoraciones y los eventos compensables, conforme lo 

establecido en el punto 32.2. 

17.20 Para efectos de pago se deberá tomar en cuenta la lista de líneas de pago, desgloses correspondientes a razón 

de los precios unitarios cancelando al contratista la cantidad de trabajo debidamente ejecutado y aprobado 

por CORBANA. 

17.21 CORBANA procederá a realizar el pago conforme a los entregables del contrato, que se entenderán como 

pagos parciales o abonos por concepto de avance en los diferentes estudios o actividades de acuerdo con lo 

establecido en el cuadro de cotización a cuenta del monto total de la suma convenida, con base en las 

estimaciones hechas por el Supervisor de CORBANA. 

Los pagos parciales no podrán exceder el 80% de la totalidad del precio de la contratación. El restante 20% 

se cancelará una vez realizada la recepción definitiva de conformidad con el punto 31 de este cartel. 

17.22 Durante la ejecución de las labores objeto de la contratación, el Supervisor de CORBANA procederá a la 

verificación del cumplimiento de requisitos para cada uno de los entregables, y en caso de que éste se halle 

satisfactorio, informará a la Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos mediante un informe 

de liquidación, solicitando el pago correspondiente. 

17.23 Queda establecido que la partida indicada en la hoja de cotización representa el costo de la totalidad de 

los materiales, maquinaria, equipos, transporte, herramientas, topografía, mano de obra y demás bienes y 

servicios que resulten necesarios para la correcta ejecución de las labores objeto de esta contratación, así 

como los gastos administrativos y demás costos directos e indirectos y la utilidad del contratista, no 

existiendo ningún reajuste de precios, dado que se trata de un monto único y definitivo. 

17.24 Si se descubriere algún defecto, o hubiere una duda razonable sobre la calidad de cualquier parte del 

trabajo terminado, no se realizará el pago de dicho trabajo defectuoso o dudoso, hasta que el mismo haya 

sido debidamente corregido o las dudas se hubieren aclarado. 

18 CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

18.1 Cada factura por avance deberá ser remitida para pago por medio de una nota donde se indique el nombre 

de la contratación, el número y monto de la factura, número de orden de compra (si la hay), el nombre 

del contratista y el monto total contratado. La factura original del contratista deberá ser revisada, aprobada 

y firmada por el Supervisor de CORBANA, indicando el detalle de cada línea de pago y su monto, así 

como la fecha en que la factura fue recibida para trámite de pago y certificación de que el contratista esté 

al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales con la C.C.S.S. mediante documento emitido por 

esa Institución. 

18.2 Las facturas se confeccionarán a nombre de: «Fondo Especial de Prevención e Infraestructura Decreto 

Ejecutivo No. 37313-MAG» o en su defecto por el nombre abreviado: «FEPI Decreto Ejecutivo No. 

37313-MAG». 

18.3 En consecuencia, para efectos de la presentación de facturas, información o declaraciones ante la 

Administración Tributaria, el monto de las compras o ventas producto de esta contratación, se deben 

declarar a nombre del «Fondo Especial de Prevención e Infraestructura Decreto Ejecutivo No. 37313-
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MAG» con el número de cédula N° 3-007-684555, dado que este fondo público se encuentra registrado 

como contribuyente en la Dirección General de Tributación. 

18.4 Receptor tributario: FONDO ESPECIAL DE PREVENCION E INFRAESTRUCTURA DECRETO 

37313-MAG (o en su defecto, FEPI Decreto Ejecutivo No. 37313-MAG). 

Cédula N°: 3-007-684555. 

Dirección de correo electrónico: facturaelectronica@corbana.co.cr 

Dirección: Provincia San José, Cantón San José, Distrito Zapote, 125 metros al noreste de la Casa 

Presidencial. 

Teléfono: 4002-4700. 

18.5 CORBANA contará con un plazo de quince (15) días hábiles para el pago de las facturas una vez 

presentado el informe de aprobación realizado para ese efecto por el Supervisor de CORBANA ante la 

Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos. Al respecto se aclara que los días de pago 

son martes y miércoles una vez vencidas las facturas, sin perjuicio del plazo anteriormente indicado. 

19 REAJUSTE DE PRECIOS 

19.1 El reajuste de precios sólo procederá cuando existan circunstancias materiales reales que lo permitan, 

entre otros, la fuerza mayor y el caso fortuito debidamente probados; esto no aplicará para los contratos 

en llave en mano y cuando se indique en el cartel que el contratista debe tomar en cuenta las condiciones 

ambientales, geológicas e hídricas, así como las circunstancias climáticas del mes o meses en los cuales 

debe llevará a cabo los trabajos. 

19.2 Las solicitudes de reajuste de precio serán conocidas, en primera instancia, por la Comisión de 

Contrataciones junto con el personal técnico del FEPI. Contra una decisión que deniegue el reajuste de 

precios cabrá recurso de revocatoria ante la Comisión de Contrataciones, y recurso de apelación ante la 

Junta Directiva de CORBANA, conforme al artículo 5 del Reglamento para regular los procedimientos 

de contratación del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura. 

20 ACLARACIONES AL CARTEL 

20.1 Toda aclaración relacionada con esta contratación así como información adicional que requieran los 

oferentes con respecto a las especificaciones y la documentación referente a este procedimiento, será 

realizada por medios escritos y/o digitales, a través de la Proveeduría General de Bienes y Servicios 

Administrativos de CORBANA, al correo electrónico wmunoz@corbana.co.cr con copia a 

wviquez@corbana.co.cr y hasta el día 19 de febrero de 2025, antes de las 16:00 horas. 

20.2 Las aclaraciones serán analizadas por CORBANA, la cual tendrá un plazo de hasta cinco (5) días hábiles 

para dar respuesta. 

20.3 CORBANA se reserva el derecho de modificar y/o aclarar de oficio, las condiciones o especificaciones 

del cartel, de ser necesario, lo cual que se comunicará en la página web de la empresa. 

20.4 El oferente deberá, antes de presentar su oferta, consultar la página web de CORBANA para verificar si 

hay aclaraciones o modificaciones que deba tomar en cuenta. 

21 GARANTÍAS 

21.1 Garantía de participación: cada oferta deberá acompañarse de una garantía de participación en la 

moneda en que se cotiza, cuyo monto será de un tres por ciento (3%) del valor total de la oferta, a favor 

de CORBANA, cuya vigencia mínima será de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha fijada 

para la apertura de las ofertas. 

21.2 La garantía de participación se depositará en la Sección de Tesorería de CORBANA, y se rendirá 

mailto:facturaelectronica@corbana.co.cr
mailto:wmunozt@corbana.co.cr
mailto:wviquez@corbana.co.cr
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mediante seguros de caución emitidos por el I.N.S, depósito de bonos de garantía de los bancos del 

Sistema Bancario Nacional, bonos del Estado o de sus instituciones, certificaciones de participación 

hipotecaria o certificados de depósito a plazo, extendidos por el Sistema Bancario Nacional o por una 

entidad autorizada del sistema financiero nacional para la vivienda, o depósito a la orden de CORBANA 

en un banco del Sistema Bancario Nacional. CORBANA no reconocerá ningún tipo de interés por las 

garantías a su favor. 

21.3 La devolución de dicha garantía de participación se realizará en un plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles a partir de la adjudicación del procedimiento o el vencimiento de dicha garantía. 

21.4 Garantía de cumplimiento: el adjudicado deberá rendir una garantía de cumplimiento de un diez por 

ciento (10%) del monto total adjudicado, la cual deberá mantener vigente durante toda la ejecución del 

contrato y contar con una vigencia de sesenta (60) días naturales adicionales a la fecha de entrega del 

proyecto a satisfacción de CORBANA debiéndose ajustar ésta en caso de prórroga o variación del plazo 

de ejecución hasta que CORBANA haya recibido de forma definitiva y a satisfacción los entregables que 

se deriven del objeto de la contratación. 

21.5 La garantía de cumplimiento será requisito para la firma del contrato y deberá rendirse a partir del tercer 

día hábil contado a partir del día siguiente de la comunicación de la adjudicación. Una vez transcurridos 

los tres (3) días y si no existen recursos conforme al punto 1.9 de este cartel, se tendrá en firme la 

adjudicación, por lo que el adjudicado dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar la 

garantía según se establece en el punto anterior. Si posterior a este plazo el adjudicado no ha presentado 

la garantía, CORBANA podrá optar por anular la adjudicación y seleccionar la siguiente oferta mejor 

calificada según el sistema de evaluación descrito en el punto 16.1. 

21.6 La garantía de cumplimiento se depositará en la Sección de Tesorería de CORBANA, y se rendirá 

mediante seguros de caución emitidos por el I.N.S, depósito de bonos de garantía de los bancos del 

Sistema Bancario Nacional, bonos del Estado o de sus instituciones, certificaciones de participación 

hipotecaria o certificados de depósito a plazo, extendidos por el Sistema Bancario Nacional o por una 

entidad autorizada del sistema financiero nacional para la vivienda; o depósito a la orden de CORBANA 

en un banco del sistema bancario nacional. CORBANA no reconocerá ningún tipo de interés por las 

garantías a su favor. 

21.7 La devolución de dicha garantía de cumplimiento se realizará en un plazo máximo de diez (10) días 

hábiles a partir de su vencimiento o de la finalización del plazo de vigencia solicitado. 

21.8 En caso de una modificación contractual, CORBANA podrá solicitar al contratista ajustar la garantía de 

cumplimiento en un diez por ciento (10%) del monto total modificado. 

22 INICIO DE LA CONTRATACIÓN 

22.1 El adjudicado, aun cuando el acto de adjudicación sea firme, por ningún motivo iniciará las labores 

contratadas, sin que antes medie la formalización contractual por el medio que corresponda y se dicte la 

«orden de inicio» respectiva en los formatos establecidos por CORBANA. 

22.2 La fecha de inicio será comunicada por escrito («orden de inicio»), en un plazo no mayor a quince (15) 

días hábiles, una vez firmado el contrato respectivo por las Partes. 

22.3 CORBANA convocará a reunión de pre-inicio al contratista con una antelación mínima de cinco (5) días 

hábiles previos a emitir la «orden de inicio». 

22.4 CORBANA verificará que se encuentran al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales de la 

C.C.S.S. o que existe en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado y extendido 

por el Departamento de Cobros Administrativos de la C.C.S.S. o por la respectiva sucursal debidamente 

autorizada. 
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22.5 La emisión de la «orden de inicio» en ningún momento se podrá condicionar al tiempo que requiera el 

contratista para disponer de la maquinaria, herramientas, equipos, materiales y personal necesarios para 

iniciar los trabajos contratados, en caso de no disponerse se procederá a rescindir la contratación y ejecutar 

las garantías correspondientes. Con base en lo anterior, el adjudicado deberá considerar dentro del plazo 

de ejecución, el tiempo requerido para esas actividades. 

22.6 En la «orden de inicio» se establecerá la fecha de inicio y conclusión de los trabajos objeto de esta 

licitación. 

22.7 En caso de que el contratista no presentara la información o no atendiera la prevención de CORBANA, 

se aplicarán las multas correspondientes. 

23 MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

23.1 Sólo se podrá modificar el proyecto durante el proceso de ejecución por razones absolutamente 

imprevisibles e inevitables, y cuando ésta sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público, 

previa elaboración de un estudio técnico-económico que justifique su ejecución por parte de CORBANA. 

23.2 Cuando el Supervisor de CORBANA solicite una cotización para la ejecución de una modificación de los 

trabajos estipulados en el contrato, el contratista deberá proporcionarla dentro de los siete (7) días 

naturales posteriores a la solicitud o del periodo que asigne la Administración. La solicitud de cotización 

podrá hacerse mediante oficio o algún otro medio formal. 

23.3 El Supervisor de CORBANA deberá analizar la cotización antes de que se ordene la modificación, para 

lo cual deberá analizar técnicamente y verificar la razonabilidad de precios. 

23.4 El contratista deberá proporcionar una cotización con la estructura de precios que determine el precio 

unitario para el rubro pertinente de los trabajos que define la modificación. 

23.5 Si la cotización del contratista no es de aceptación para el Supervisor de CORBANA, ésta, mediante la 

Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos, deberá de razonarla y negociarla con el 

contratista en busca del beneficio de ambas partes, levantando un acta de negociación que deberá 

respaldar la modificación correspondiente. 

23.6 El contratista, por ningún motivo iniciará las labores objeto de la modificación contractual sin que antes 

se realice a lo interno de CORBANA el trámite correspondiente y se confeccione adenda al contrato. 

24 DIRECTOR TECNICO DEL PROYECTO DE LA CONTRATACIÓN 

24.1 El contratista deberá señalar la persona que designa como Director del proyecto para la presente 

contratación, señalando el nombre, apellidos, calidades y medio de localización, quien será responsable 

de mantener una comunicación permanente con CORBANA por medio del Supervisor de CORBANA. 

El Director del proyecto nombrado por el adjudicado deberá dominar el idioma español y contar con 

firma digital válida durante la totalidad del plazo en el que se desarrollen las etapas del proyecto. 

Este nombramiento deberá realizarse por escrito en un plazo no mayor a los tres (3) días hábiles 

posteriores a la firma del contrato. 

24.2 El Director del proyecto será el responsable de cada etapa del proyecto por parte del contratista, por lo 

que deberá tener una formación académica en ingeniería topográfica y una experiencia mínima de cinco 

(5) años acumulados en cualquiera de las actividades objeto de está contratación. El coordinador podrá 

realizar simultáneamente cualquier otra actividad en el contrato, situación que deberá ser claramente 

indicada por el adjudicado. 

24.3 El Director del proyecto deberá tener pleno conocimiento de los alcances de las labores, especificaciones 
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y demás documentos contractuales; y deberá en todo momento acatar todas las instrucciones y 

disposiciones del Supervisor de CORBANA. 

25 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

25.1 El contratista será el único responsable por la ejecución del contrato y deberá contar con los recursos 

humanos, equipo, herramientas, maquinaria, y materiales necesarios para llevar a cabo el objeto de esta 

contratación. 

25.2 El contratista deberá presentar, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a la solicitud 

por parte del Supervisor de CORBANA, comprobante de pago de las planillas de las cuotas obrero-

patronales de la C.C.S.S, las pólizas de riesgos del trabajo del personal destacado en el proyecto, el cual 

deberá ser declarado en una lista adjunta a esta documentación. En caso de que no se presente en tiempo 

y forma esta información, o si se verifica la existencia de una condición irregular, CORBANA podrá girar 

orden de suspensión imputable al contratista hasta que se resuelva el incumplimiento o resolver la 

contratación, según sea su criterio. 

25.3 El contratista deberá disponer de todos los recursos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

25.4 El contratista será responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos 

por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u 

omisiones en la ejecución de esta contratación. En ninguna circunstancia, CORBANA tendrá 

responsabilidad sobre estos hechos, siendo el contratista el responsable directo. 

25.5 Si el contratista cometiere imprecisiones o errores en la ejecución de los trabajos deberá corregir, 

rectificar, complementar o reponer la información y los trabajos que resultaran defectuosos, asumiendo 

todos los costos en que deba incurrir para lograrlo. 

25.6 El contrato que se genere no crea relación laboral entre el personal del contratista, o el de los 

subcontratistas y CORBANA. De esta forma el contratista, es el único responsable por el personal que 

contrata para desplegar los alcances de la presente contratación. 

25.7 El contratista deberá contar en el momento de ejecución contractual con el personal técnico (por ejemplo: 

dibujo, cálculo, trabajo de campo, entre otros); así como el personal profesional (topógrafos e ingenieros 

si resultasen requeridos) necesario en número y calidad, para garantizar el correcto y oportuno 

cumplimiento del objeto contractual. 

25.8 Ante la posibilidad de atrasos por su propia responsabilidad, y bajo el criterio del Supervisor de 

CORBANA, el contratista deberá valorar si los equipos utilizados en las labores deberán ser sustituidos 

o si fuera necesario el aporte de más unidades, o considerar la contratación de personal adicional con el 

objetivo de cumplir con el plazo acordado. 

25.9 Cuando las labores de toma de muestras o levantamiento de datos en campo se suspendan a causa de la 

lluvia se constará en la bitácora del proyecto la fecha en la cual se presentó esa condición, cuáles trabajos 

se suspendieron, a qué hora y por cuánto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las 

razones por las cuales no se pudo continuar. Para tales efectos, el contratista debe, además, documentar 

mediante fotografías o cualquier medio que considere oportuno, los hechos que dan origen a la suspensión 

temporal de los trabajos y remitirlos en su informe al Supervisor de CORBANA. 

25.10 Todo lo anterior aplicará para actividades que se encuentren de conformidad con el cronograma de trabajo 

aprobado previamente por el Supervisor de CORBANA. Las actividades que no se realicen de 

conformidad con el cronograma de trabajo y sin previa justificación no podrán suspenderse con 

reconocimiento de plazo. 

25.11 Las anotaciones deberán ser ratificadas por la firma del encargado de llevar este control, así como por el 
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Director del proyecto, los datos así recabados se emplearán, en conjunto con el programa de ejecución, 

para determinar la prórroga de plazo que se autorizará (en caso debidamente comunicado y justificado 

conforme al punto anterior) por este concepto la cual debe concordar con los registros del I.M.N. 

25.12 Este trabajo no tendrá ningún pago directo, por lo que el contratista deberá considerarlo como una 

actividad auxiliar para el debido cumplimiento del contrato. 

25.13 En caso de comprobarse el incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará la sanción correspondiente 

según el punto 37. 

25.14 El contratista deberá responder todas las solicitudes, así como aportar la documentación que le sea 

solicitada por el Supervisor de CORBANA en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles. En caso de 

incumplimiento de ésta, sin la debida justificación aceptada por parte de CORBANA se podrá aplicar una 

sanción de conformidad con el punto 37 del cartel. 

26 OBLIGACIONES REFERENTES A LA MAQUINARIA (SI APLICA) Y EQUIPO 

26.1 El oferente será el responsable de proponer y facilitar toda la maquinaria, y equipos que utilizará para la 

ejecución del objeto del contrato en concordancia con la metodología de trabajo que deberá presentar. 

26.2 La maquinaria (si aplica) y el equipo deberá estar en buen estado de operación y con las características 

solicitadas en este cartel (a juicio del Supervisor de CORBANA) e incorporarse a la ejecución de la obra 

en tiempo y forma, de conformidad con los requerimientos del programa de trabajo aprobado. 

26.3 CORBANA se reserva el derecho de comprobar la exactitud de los datos consignados en la oferta, 

verificando el estado de la maquinaria, herramientas y del equipo, en caso de que así lo decidan, tanto 

física como mecánicamente y de no ser así, podrá sancionar al contratista como se indica en el presente 

documento. 

26.4 En aquellos casos en que un oferente participe en otras licitaciones, para las cuales consigne igual 

maquinaria y equipo, total o parcialmente, y resultare adjudicado simultáneamente en aquellas, deberá 

sustituir por maquinaria y equipo con características iguales o superiores a las indicadas en la oferta 

aquellos recursos que, según el programa de trabajo de cada contrato, requieran su utilización simultánea. 

26.5 El oferente deberá demostrar disponibilidad de los equipos, herramientas y maquinaria (si aplica) 

ofertadas para la ejecución de las labores objeto de esta contratación. En caso de que el oferente no sea 

el propietario de estos equipos, se deberá aportar una carta de compromiso del propietario haciendo 

constar que el oferente contará con estos para asegurar la ejecución del proyecto. 

27 OBLIGACIONES REFERENTES AL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

27.1 El contratista es el primero y principal responsable del control de calidad de todo el trabajo bajo su cargo. 

27.2 El contratista está obligado a corregir de forma inmediata cualquier entregable cuya calidad sea deficiente. 

El costo de estas correcciones correrá en su totalidad por parte del contratista. 

27.3 CORBANA se reserva el derecho de llevar a cabo las verificaciones necesarias para asegurar que la 

información proporcionada por el contratista cumpla con los estándares establecidos en los términos de 

referencia de este proceso de contratación. 

28 AVISO OPORTUNO 

28.1 Se considerará aviso oportuno, aquellas comunicaciones que se presenten al Supervisor de CORBANA 

inmediatamente después que el contratista tuvo conocimiento del evento o circunstancia que dio origen a 

una condición especial (como atrasos, suspensión de trabajos, entre otros). 
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28.2 A solicitud del contratista, CORBANA, podrá no contemplar dentro del plazo de ejecución del contrato 

los días cuando existan demoras ocasionadas por esta, causas fortuitas o fuerza mayor. El adjudicado 

presentará la solicitud a más tardar dentro de los tres (3) días naturales siguientes a que finaliza el hecho, 

que podría ser un evento de un día o un evento continuado por varios días, siempre que se trate de un 

evento de igual naturaleza y con afectación continua2, que demore la ejecución. 

28.3 El contratista deberá remitir la solicitud al Supervisor de CORBANA, adjuntando todas las justificaciones 

y pruebas que se requieran para demostrar el tiempo de afectación. Una vez estudiada la solicitud, 

CORBANA emitirá la respuesta que corresponda. 

28.4 El Supervisor de CORBANA podrá solicitar que el contratista entregue una estimación de los efectos 

esperados del hecho o circunstancia futura que puedan eventualmente afectar el contrato y la fecha de 

terminación en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, y en casos de mucha complejidad, previo análisis 

del Supervisor de CORBANA, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

28.5 El contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea razonablemente posible, con los 

resultados de los efectos esperados en mutuo acuerdo con el Supervisor de CORBANA. 

28.6 El contratista deberá colaborar con el Supervisor de CORBANA en la preparación y consideración de 

propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o 

reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes 

que ordene el Supervisor de CORBANA. 

28.7 El contratista deberá considerar las medidas de precaución y prevención, en caso de que la circunstancia 

de atraso le pueda generar algún perjuicio en su patrimonio, de forma tal que CORBANA no reconocerá 

indemnización alguna. Además, el contratista podrá informar de condiciones de riesgo para que éstas 

sean valoradas por el Supervisor de CORBANA. 

29 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

a. El contratista deberá empezar la consultoría en la fecha de inicio establecida, concluyendo las labores 

contratadas en la fecha prevista de terminación. 

b. El contratista y subcontratistas deberán cumplir con todas las instrucciones del Supervisor de 

CORBANA, acatándolas de forma inmediata y sin atrasos. 

c. Cualquier objeto de interés histórico que se descubra en la zona de trabajo, deberá ser notificado por 

el Inspector o encargado de la obra por parte del contratista al Supervisor de CORBANA. El 

contratista deberá seguir las instrucciones que ésta imparta sobre la manera de proceder, de 

conformidad con la legislación vigente. 

d. Si durante la ejecución del contrato, alguno de los profesionales no pudiere representar al contratista 

en la ejecución de los trabajos objeto de esta contratación, de acuerdo con las calidades requeridas, 

el contratista deberá proponer ante CORBANA otro profesional con calidades y experiencia igual o 

superior. Dicho cambio deberá contar con aprobación de CORBANA, únicamente hasta que este sea 

aprobado, podrá continuarse con la contratación con cargo al contratista dado que la variación de 

 
2 Evento de igual naturaleza y con afectación continua: evento que, sin importar su duración siempre que su impacto sobre el trabajo 

contratado sea continuo en un determinado plazo, se deriva de un hecho de una misma naturaleza (por ejemplo, huracanes, tormentas, 

temporal, lluvias, crecidas en ríos, entre otros) que afectan o impiden la ejecución de los trabajos contratados en ese periodo. Por ejemplo, 

el evento podría componerse de afectaciones por lluvias continuas durante tres (3) días que impidieron trabajar en el sitio del proyecto, 

pero no así compuesto por una combinación de lluvias, bloqueos en carreteras y otros factores que no guardan congruencia con la naturaleza 

de la afectación. En caso de afectaciones de distinta naturaleza, deberá tratarse cada una de ellas como eventos independientes y se aplicará 

el plazo de tres (3) días naturales en cada afectación. 



 

27 

personal fue ocasionada por los profesionales propuestos en su oferta. 

e. Resulta responsabilidad del contratista y su personal asistir a todas las reuniones de seguimiento en 

campo con la periodicidad y el horario que se establezca, así como las que sean convocadas por parte 

de CORBANA. 

f. Durante toda la ejecución del proyecto, el contratista, y subcontratistas están en la obligación de 

acatar cualquier instrucción que gire el Supervisor de CORBANA. 

30 CORRECCIÓN DE DEFECTOS 

30.1 Se entenderá como defectos lo siguiente: el incumplimiento total o parcial en relación con el objeto 

contractual, el alcance, las especificaciones contractuales y/o la calidad de los entregables. 

30.2 Las correcciones por defectos se realizarán sin costo alguno para CORBANA y no se reconocerá ningún 

reajuste sobre la mano de obra o cualquier otro elemento de costo, utilizados en tales correcciones. De 

igual manera no se reconocerá ningún plazo adicional. 

30.3 A este tiempo, determinado por el Supervisor de CORBANA para realizar la corrección de los defectos 

se le denominará «período de corrección de defectos» y se establecerá para cada informe (inicial, de 

avances o final) en el que sea requerido. Cada vez que se notifica un defecto o solicitud de modificación, 

comienza un «período de corrección de defectos». Si este defecto es detectado durante la ejecución del 

contrato, el tiempo que el contratista utilice para la corrección de defectos no ampliará el plazo total para 

la ejecución de los trabajos, ni el de cada actividad individual contratada. 

30.4 El «período de corrección de defectos» corresponde a un plazo en días naturales que será determinado 

por el Supervisor de CORBANA, que, a su criterio, sea suficiente para realizar los ajustes a fin de entregar 

los productos a entera satisfacción de CORBANA, con base en los términos de este cartel. El contratista 

deberá corregir por su cuenta el defecto antes de haber transcurrido el «período de corrección de 

defectos». Si el contratista no cumple con la corrección del defecto señalado a satisfacción del Supervisor 

de CORBANA no aprobará el pago pendiente a la fecha de vencimiento del «período de corrección de 

defectos». 

30.5 El contratista podrá presentar una única corrección a cada informe, el cual deberá contener y satisfacer 

todas las observaciones realizadas por CORBANA; en caso de que el contratista haga caso omiso a 

cualquiera de las observaciones recibidas y debido a esto deba realizar una segunda corrección se 

aplicarán las sanciones descritas en el punto 37 del presente documento. El «periodo de corrección de 

defectos» se extenderá por un plazo de siete (7) días hábiles para la primera corrección, mientras que para 

segundas correcciones (o más), el contratista tendrá un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles para 

efectuar las correcciones señaladas. Una vez que la Administración dé por satisfechas todas las 

inquietudes y correcciones, procederá a notificar al contratista la aprobación del informe, para que en un 

plazo máximo de tres (3) días hábiles presente la versión final con las correcciones y aclaraciones 

implementadas. Si el contratista no cumple con la corrección del defecto señalado a satisfacción de 

CORBANA, ésta no aprobará ningún pago por trabajos pendientes a la fecha de vencimiento del «período 

de corrección de defectos». 

30.6 No se le reconocerán, en dicho período, el pago de intereses por concepto de mora. 

30.7 La corrección de defectos por el contratista y aceptados por el Supervisor de CORBANA, no exime al 

contratista por incumplimientos o vicios ocultos en los trabajos. 

30.8 El tiempo durante el cual existe responsabilidad por defectos será de acuerdo con el Código de Ética 

Profesional del C.F.I.A. y la legislación vigente. 
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31 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS ENTREGABLES  

31.1 Una vez corregido cualquier defecto que se determine, en el caso de que aplique, durante el proceso de 

revisión de los entregables de la contratación, y éstos hayan sido recibidos a total satisfacción de 

CORBANA, se procederá con la recepción definitiva de los entregables de la contratación. 

31.2 La recepción definitiva de los productos entregables a entera satisfacción de CORBANA, se realizará 

para cada informe rendido, tanto de avance como final, con base en las especificaciones técnicas 

contenidas en este cartel. Si el resultado final no se encuentra a entera satisfacción de CORBANA, de 

acuerdo con los términos de esta contratación, no se realizará la recepción definitiva. 

31.3 Aun cuando se haya realizado la recepción definitiva, el contratista seguirá respondiendo por vicios 

ocultos u omisiones en el diseño elaborado. 

32 LIQUIDACIÓN FINAL 

32.1 El contratista deberá proporcionar al Supervisor de CORBANA una liquidación detallada en la que 

consten todos los montos que considere que se le adeudan por las labores realizadas contractualmente, 

incluyendo adicionales realizadas (siempre que hayan sido autorizadas formalmente por CORBANA), a 

más tardar dentro de los diez (10) días naturales a partir de la fecha de recibido por el contratista del 

acta de recepción definitiva del objeto contractual. 

32.2 Una vez recibida la liquidación detallada por parte del contratista, el Supervisor de CORBANA procederá 

a determinar con toda certeza el valor del trabajo total ejecutado por el contratista conforme a los precios 

establecidos en la oferta, o fijados por órdenes de modificación y el valor total de todas las labores 

adicionales autorizadas previamente, y remitirá una recomendación escrita a CORBANA, quien 

determinará si proceden, caso en el cual indicará la estimación final y la fecha de conclusión de la obra y 

tramitará el pago en un plazo máximo de veinte (20) días naturales, sin reconocimiento alguno de intereses 

sobre este monto por parte de CORBANA. Al respecto se aclara que los días de pago son martes y 

miércoles una vez presentadas las facturas. 

32.3 La aceptación por el contratista de dicho pago, hecho de acuerdo con la estimación final, liberará a 

CORBANA, sus funcionarios, agentes y empleados, de todos los reclamos y responsabilidades del 

contratista y corresponderá al finiquito de la contratación. 

33 RECLAMOS CONTRA CORBANA 

33.1 No se atenderán reclamos ni se compensará o reajustará en forma alguna los precios pactados durante o 

una vez ejecutados los trabajos, ya que el hecho de presentar la oferta implica plena aceptación de todas 

las cláusulas, condiciones, instrucciones y especificaciones de este proyecto. 

33.2 Cualquier reclamo contra CORBANA referente a esta contratación, deberá ser presentado dos (2) días 

naturales posteriores a que el contratista conozca o deba conocer la causa que les dio origen. Pasado este 

término, se entenderá que el contratista no tiene ningún reclamo contra CORBANA. 

34 RENUNCIA A INTERESES 

CORBANA no tendrá obligación de pagar intereses y el contratista, por consiguiente, desiste del derecho 

de recuperarlos con respecto a sumas de dinero que CORBANA es obligado a retener por razones de 

juicios, órdenes, decretos, procesos judiciales y depósitos de garantía o cumplimiento. 

35 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

35.1 El contratista está obligado a realizar todas las acciones necesarias con el fin de evitar daños al ambiente 

durante todo el tiempo que dure el proceso de ejecución de las labores necesarias para conseguir el objeto 
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de esta contratación. 

35.2 Si durante el proceso de ejecución de los trabajos de campo que fuesen necesarios, el Supervisor de 

CORBANA determina por sí mismo o mediante un tercero que, por dolo, imprudencia o negligencia, el 

contratista está realizando acciones que están produciendo daños al ambiente, se le exigirán las medidas 

correctivas y eventualmente de compensación de las externalidades ocasionadas que se estimen 

convenientes para subsanarlos, evitarlos y eventualmente indemnizarlos. 

35.3 En caso de que el contratista no atienda en forma diligente y oportuna las medidas correctivas que se le 

indiquen, el Supervisor de CORBANA podrá detener la totalidad del trabajo, bajo responsabilidad total 

del contratista hasta que la situación sea corregida. El tiempo que se detenga el trabajo por este concepto 

no podrá ser considerado a efecto de una prórroga en el plazo de ejecución. 

35.4 Para evitar eventuales riesgos se deberá prever cualquier incidente que pueda producir contaminación de 

las aguas, por ejemplo, con el combustible que la maquinaria utilice (aceites, diésel, entre otras 

sustancias). 

35.5 El contratista deberá ejecutar las labores contratadas realizando un adecuado manejo de los desechos, 

embalajes y basura que se genere a raíz del uso de los materiales que se requieran para la ejecución de las 

labores contratadas. Una vez que se utilicen los recipientes, embalajes o se instalen los materiales que se 

requieran, el contratista deberá retirarlos al final del día de trabajo y disponer de estos adecuadamente, en 

un sitio temporal acondicionado para este fin, cuyo manejo no genere un impacto en el ambiente, las 

personas o propiedades de terceros por malos olores, derrames de sustancias, entre otros. 

35.6 En caso de que se incumpla esta disposición de cuidado al ambiente y seguridad en el sitio de trabajo, 

CORBANA podrá denunciar la situación, lo que implicará una sanción por concepto de multa según el 

punto 37 de este cartel, por cada evento reportado. 

36 SEGUROS 

36.1 El contratista y los subcontratistas, en caso de existir, quedarán obligados a adquirir las siguientes pólizas 

de seguros, de no ser así, CORBANA resolverá el contrato y no tramitará el pago de los servicios 

prestados. 

36.2 Se entiende que estas pólizas deberán estar activas en todo momento durante la ejecución de los trabajos 

y tareas del proyecto. En el momento que se determine lo contrario, podrá resolverse el contrato sin 

responsabilidad por parte de CORBANA. 

36.3 El contratista y los subcontratistas, en caso de existir, deberán entregar certificación original emitida por 

el I.N.S. o en su defecto, una fotocopia debidamente certificada, de: 

a. Seguros por riesgos de trabajo: será obligación del contratista tomar una póliza que cubra los 

riesgos del trabajo de todo su personal, de conformidad con el Código de Trabajo Título IV y su 

reglamento. 

b. Seguros de responsabilidad civil y daños a terceros: deberá tomar una póliza de responsabilidad 

civil, legalmente imputable al asegurado (contratista) por lesión o muerte a terceros o por daños a la 

propiedad de terceros. 

36.4 El contratista será el único responsable de los riesgos del trabajo de todo su personal, y el de los 

subcontratistas, así como, cualquier lesión o muerte a terceros o daños a la propiedad de terceros, 

independientemente de que los daños y perjuicios provocados por esos eventos superen el monto de las 

pólizas correspondientes. 

36.5 Los seguros tomados por estos conceptos, con indicación del monto, cobertura, el número de cada uno y 
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el período de vigencia, deberán extenderse hasta la fecha de recepción definitiva del objeto contractual. 

Las condiciones de los seguros no podrán modificarse sin la aprobación de CORBANA. 

36.6 El contratista deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguros suscritos. 

37 MULTAS 

37.1 El contratista deberá pagar a CORBANA por concepto de multas, al incurrir en los incumplimientos 

señalados en la siguiente tabla: 

37.2 En caso de determinarse otros incumplimientos no detallados en esta tabla, se aplicará el cálculo para la 

multa de conformidad con el punto 37.3 (valor de «S») y se multiplicará por la cantidad de eventos 

cuantificables de la infracción cometida o por el plazo en el que ocurra el incumplimiento, por día hábil. 

37.3 Para calcular el valor de S (sanción), se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

S = sanción (por día o evento) expresada en la moneda ofertada. 

MTC = monto total del contrato en la moneda ofertada. 

POC = último plazo aprobado de ejecución del proyecto. 

37.4 CORBANA se reserva el derecho de hacer efectiva las sanciones, aplicando a estas sobre el importe de 

la garantía de cumplimiento o saldos pendientes de pago. 

37.5 Estas multas se descontarán de las estimaciones pendientes de pago, en caso de que las hubiere. 

37.6 Recibida la comunicación de incumplimiento y aplicación de la multa que corresponda según lo 

establecido en este cartel, el contratista tendrá tres (3) días hábiles para exponer, por escrito, las razones 

por las cuales considera que no debe aplicarse la sanción. La falta de respuesta por parte del contratista 

en el plazo indicado se interpretará como aceptación tácita de lo actuado y será efectiva la multa. 

37.7 El Supervisor de CORBANA deberá ejercer un estricto control del programa de trabajo, a fin de que, al 

ACTIVIDAD SUJETA DE APLICACIÓN DE MULTAS MULTA POR DÍA O EVENTO 

Inicio tardío de actividades respecto a la «orden de inicio». 4* S (por día) 

Retraso o suspensión injustificada de actividades del proyecto de conformidad con el 

programa de trabajo aprobado y vigente. 
2 * S (por día) 

Atrasos en la entrega de los informes o sus correcciones de conformidad con el programa 

de trabajo aprobado y vigente. (No se recibirán etapas incompletas). 
2 * S (por día) 

El contratista o su personal no se presentan a las reuniones de seguimiento o visitas de 

control establecidas por CORBANA. 
2*S (por evento) 

El contratista no entrega información o documentación solicitada por CORBANA dentro 

del plazo que le haya sido otorgado para tal fin, sin justificación aceptada por el 

Supervisor de CORBANA. La presentación de cualquier justificación deberá realizarse 

por parte del contratista dentro del plazo otorgado para el cumplimiento de la entrega de 

la información. 

2*S (por día) 

Atrasos en la disponibilidad y/o colegiatura del personal profesional extranjero. 1*S (por día) 

Si el contratista no cumple estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad 

social, incluyendo el salario mínimo establecido por el Decreto de Salarios Mínimos, del 

personal a su cargo, será acreedor de una multa. 

1*S (por día) 

No acato las disposiciones de cuido al ambiente y seguridad laboral. 0,5*S (por evento) 

S= (
MTC

POC
) ∗ 20% 
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momento de presentarse retraso sin la justificación debida, informe a CORBANA para que este aplique 

la sanción correspondiente hasta los máximos establecidos. 

37.8 El Supervisor de CORBANA será el responsable de la total y absoluta verificación, revisión, y 

supervisión de que los trabajos se estén realizando de acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de 

conformidad con este cartel. 

37.9 En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas, sea en forma total o parcial, y que no tengan 

una sanción de multa concreta establecida este cartel, o bien que, aun teniéndola, quede sin satisfacer de 

forma total, el contratista deberá pagar a CORBANA los daños y perjuicios ocasionados. 

37.10 CORBANA se reserva el derecho para accionar contra la CONTRATISTA o subcontratistas, en conjunto 

o individualmente. 

38 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

38.1 CORBANA podrá resolver el contrato, si el contratista rehusara o no pudiera continuar el trabajo o una 

parte de este, si no pudiera efectuarlo con la diligencia necesaria que garantice su terminación dentro del 

tiempo especificado en el contrato, incluyendo las extensiones concedidas o si fracasara en terminarlo en 

el tiempo estipulado. 

38.2 En caso de resolución contractual y a criterio de CORBANA, se dejará sin efecto la primera adjudicación 

y se procederá a adjudicar la obra al segundo oferente en la calificación de ofertas. Se le consultará de 

previo al segundo oferente y se valorará su capacidad financiera para asumir la obra; en el caso de que el 

segundo oferente no esté dispuesto, o no tenga capacidad financiera, se procederá con el tercer oferente, 

y así sucesivamente, salvo que se decida declarar infructuoso el procedimiento, de conformidad con el 

artículo 28, del Reglamento General de Contrataciones de CORBANA. 

38.3 En caso de que el monto de multas supere el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, 

CORBANA podrá resolver el contrato de forma unilateral. 

39 CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DE ESTA 

CONTRATACIÓN 

39.1 CORBANA se reserva el derecho de inspeccionar la ejecución del proyecto cuando lo estime pertinente, 

por lo que podrá establecer los controles que considere oportunos, de forma consensuada y conjunta. 

39.2 CORBANA dará por terminado el contrato si el contratista no cumple con los términos pactados, para tal 

efecto, ejecutarán todas las acciones de control que estimen necesarias, lo que es aceptado por el 

contratista. 

39.3 El Supervisor de CORBANA, tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en cualquier momento y 

bajo cualquier circunstancia, si así lo estima conveniente. Además, tendrá libre acceso a cualquier 

información y podrán solicitar rendición de cuentas e informes sobre situaciones particulares, en el 

entendido de que el contratista entiende y acepta estas disposiciones, si así se estima requerido por 

CORBANA. 

40 CESIÓN DEL CONTRATO 

La contratación no podrá ser cedida parcial ni totalmente, ni traspasada en modo alguno a terceros, salvo 

autorización expresa y por escrito de CORBANA y, en caso de autorizarse, el cesionario deberá presentar 

todos los requerimientos que le solicite CORBANA para acreditarlo como contratista adjudicado según 

los términos de esta contratación. 
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41 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

41.1 En caso de comprobarse falsedad en la información suministrada por el oferente, la oferta se tornará 

inelegible para todos los efectos. 

41.2 En caso de comprobarse falsedad en la información suministrada por el oferente, posterior a la 

adjudicación, CORBANA analizará la posibilidad de resolver el contrato y reclamar los daños y perjuicios 

causados en vía de su elección. 

42 PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

El contratista acepta que no podrá divulgar de ninguna forma, los datos y resultados y en general todos 

los entregables de esta contratación, sin la autorización expresa y escrita de CORBANA, por cuanto son 

propiedad de esta última. Además, toda la información que se genere en la ejecución de esta contratación 

deberá ser entregada por el contratista a CORBANA o a quien esta designe para dicha entrega. 

43 DIVERGENCIAS 

Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse de la presente 

contratación, se resolverán por medio de arbitraje de conformidad con los reglamentos del Centro de 

Resolución de Conflictos del C.F.I.A. mediante una conciliación o arbitraje de derecho de acuerdo con la 

Ley N° 7727. 

CAPITULO III 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

44 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

44.1 El proyecto se ubica en la provincia de Limón, cantón de Matina, distrito de Carrandí, en las Zonas C, F 

y H, de acuerdo con lo mostrado en la siguiente imagen: 
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Figura 1. Mapa de ubicación general del proyecto. FEPI-CORBANA, 2024. 

44.2 De acuerdo con la Proyección Transversal de Mercator para Costa Rica con el acrónimo CRTM05, los 

frentes de trabajo del proyecto se ubican entre las coordenadas mostradas a continuación. 

 Cuadro 1. Coordenadas CRTM05 de zonas de trabajo. 

Referencia geográfica de frentes de trabajo 

del proyecto 
Coordenadas CTRM05 

Provincia: Limón   Cantón: Matina   Distrito: 

Carrandí 
Inicio Fin 

Zona C 
Latitud: 1114182 N Latitud: 1115138 N 

Longitud: 579879 E Longitud: 580118 E 

Zona F 
Latitud: 1115166 N Latitud: 1115481 N 

Longitud: 580334 E Longitud: 580762 E 

Zona H 
Latitud: 11155495 N Latitud: 1115525 N 

Longitud: 581538 E Longitud: 581859 E 

Fuente: FEPI-CORBANA, 2024. 
 

45 ALCANCE DEL PROYECTO 

45.1 Para cada uno de los frentes de trabajo (Zonas C, F y H) se deberá realizar los trabajos que se describen 

a continuación. 

45.2 El adjudicado del presente procedimiento deberá brindar el servicio de acuerdo con las mejores prácticas, 

normas técnicas y profesionales; conforme al ordenamiento jurídico, de manera que se cumpla con: 

reglamentos, códigos, leyes y cualquier otro pertinente al objeto contractual que se está contratando, de 

manera tal que se reciba la totalidad del objeto a entera satisfacción de CORBANA. 

El trabajo por realizar se divide en las etapas que se describen a continuación: 

a. Etapa 1: Nivelación inicial de la zona de trabajo. 

b. Etapa 2. Visitas al proyecto, entrega de informes de cantidades y de ubicación de obras. 

c. Etapa 3: Nivelación final de la obra construida e informe final. 

45.3 En la etapa 1 el contratista deberá efectuar un levantamiento topográfico inmediatamente después del 

desmonte y limpieza del terreno a trabajar, o cuando CORBANA lo indique, con el fin de obtener la 

información necesaria para generar la base de comparación de datos a emplear en la estimación de 

cantidades de cada línea de pago. Esta nivelación consiste en la toma de datos mediante GPS multisatelital 

(RTK) y estación total, en los lugares donde la densidad boscosa no permita la exactitud requerida a partir 

de puntos GPS debidamente corregidos, de la superficie del terreno natural donde se proyecta construir 

la obra a verificar, sin embargo, se destaca que este levantamiento podrá incluir diferentes técnicas y 

equipos para la captura de datos según las condiciones de sitio. 

Como parte del levantamiento inicial, el Contratista deberá realizar una nivelación del lecho del río, para 

lo cual podrá emplear las técnicas que estime adecuadas y que le permitan obtener información confiable 

y precisa en relación con la morfología del cauce, en zonas de baja y alta profundidad. Para cumplir con 

lo anterior, el Contratista deberá emplear técnicas como el uso de ecosondas o nivelación convencional, 

entre otras, en función de la profundidad de las aguas, siempre y cuando se garantice la calidad y precisión 

de los productos a entregar. 

Dentro de las actividades que se contemplan dentro de esta etapa se halla la realización de una 
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fotogrametría inicial, la cual se trata de un análisis de imagen visual de metadatos que debe realizarse con 

control aéreo para georreferenciación de las imágenes de tipo PPK en postproceso equinomático o RTK 

en tiempo real, para lograr así una exactitud menor a los 3cm en X, Y y Z. Este control aéreo deberá 

cumplir con toda la normativa de ley, lo que incluye poseer certificado de explotación comercial y un 

piloto debidamente inscrito (con un mínimo de 120 hectáreas de vuelo verificables). La información 

obtenida con esta técnica (fotogrametría) permitirá obtener un control cruzado entre el levantamiento 

inicial y el modelo 3D, ambos marcados por coordenadas GPS o CRTM/05 (Sistema Oficial de 

Coordenadas para Costa Rica). 

45.4 En la etapa 2, una vez obtenida la información base de comparación (etapa 1), y al momento del inicio 

de la construcción de obras por parte de la empresa adjudicada para la labor constructiva, se deberá hacer 

una visita semanal o cuando el Supervisor de CORBANA así lo solicite para corroborar la ubicación de 

las obras y la estimación de cantidades de materiales según el avance registrado a la fecha. El cálculo de 

las cantidades de los distintos materiales deberá realizarse mediante la comparación de las superficies 

niveladas durante las visitas de campo y las cantidades acumuladas previo al levantamiento. 

Estas solicitudes de visitas por parte del Supervisor de CORBANA se darán tantas veces como a criterio 

de CORBANA sea necesario, por lo que coordinará con el contratista utilizando los medios establecidos 

por él para tales efectos. 

Como parte de las actividades a desarrollar en esta etapa, el Contratista deberá, bajo petición expresa del 

Supervisor de CORBANA, realizar sesiones de trabajo con miembros del equipo de proyecto encargado 

de la construcción de las obras (Contratista, Unidad Ejecutora y CORBANA) con el fin de revisar los 

cálculos hechos en un determinado informe de avance o generar la información necesaria para facilitar al 

equipo de proyecto la toma de decisiones respecto de alguna situación que atañe al proyecto. 

45.5 En la etapa 3, una vez finalizada la obra, el contratista deberá realizar una nivelación completa de las 

obras construidas con el fin de corroborar la ubicación de estas y las cantidades de los distintos materiales 

colocados durante el proceso de construcción. 

46 PRODUCTOS ESPERADOS 

46.1 Para cada uno de los frentes de trabajo (Zonas C, F y H) se deberá entregar los productos que se describen 

a continuación. 

46.2 Informe de nivelación inicial. 

El contratista, luego de haber terminado las nivelaciones contempladas en esta fase, deberá entregar un 

informe con al menos los siguientes apartados: 

1. Portada. 

2. Documento de responsabilidad profesional (documento que describe brevemente los trabajos 

realizados, firmado por el profesional responsable). 

3. Ubicación. 

4. Descripción y metodología de los trabajos ejecutados. 

5. Resultados obtenidos (detallando por actividad los trabajos realizados, con el debido respaldo de 

las memorias de cálculo según la actividad). Se deberá presentar las capas según la fecha de 

nivelación y los perfiles que respaldan las estimaciones como parte de la memoria de cálculo. 

6. Cuadro de control (datos tabulados por la línea de pago que incluyen la cantidad aprobada vigente, 

el avance registrado en el periodo de seguimiento, avance acumulado a la fecha y remanente por 
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ejecutar). Este cuadro que se muestra a continuación deberá estar presente y actualizado en todos los 

informes que sean presentados a CORBANA y se deberá de dar alerta oportuna cuando las 

cantidades medidas excedan las cantidades aprobadas. 

Cuadro de Control 

Actividad 
Cantidad 

aprobada 

Cantidades 

acumuladas previo 

al levantamiento 

Cantidades en 

este 

levantamiento 

Cantidades 

acumuladas + 

este 

levantamiento 

Cantidades 

por 

ejecutar 
 

Línea 1            

Línea 2            

Línea 3            

Línea 4            

Línea 6            

Línea 7            

7. Anexos (si aplica). 

Como complemento del informe presentado se deberá presentar el archivo trabajado en AutoCAD Civil 

3D (formato DWG en versión 2021 o anterior), los datos txt del levantamiento y la información referente 

al registro fotogramétrico, correspondiente con una imagen georreferenciada con puntos de control en 

suelo del sitio del proyecto, con una precisión de al menos 3 cm por píxel. 

46.3 Informes de avance y de sesiones de trabajo. 

El contratista deberá presentar, para cada una de las visitas de seguimiento que lleve a cabo, un informe 

que tendrá la estructura descrita en el punto 46.1 de este cartel, así como también deberá entregar los 

productos complementarios correspondientes (archivos de trabajo en formato .dwg y .txt) y la imagen 

georreferenciada donde se registre los avances de las obras al momento de la visita, cumpliendo con los 

mismos requerimientos planteados en la etapa 1. 

En el caso de las sesiones de trabajo, si las hubiere, el contratista deberá entregar notas, informes o 

cualquier otro documento de carácter complementario a los informes de avance donde conste los acuerdos 

alcanzados, así como las cantidades correspondientes a las nuevas condiciones pactadas del proyecto, así 

como también el archivo trabajado en AutoCAD Civil 3D (formato DWG en versión 2021 o anterior) que 

se haya generado durante el análisis que corresponda. 

46.4 Informe final 

Tras la nivelación final de la obra se deberá presentar un informe con los resultados obtenidos de esta 

labor, cuya estructura y contenido será conforme a las especificaciones indicadas para las etapas 1 y 2. 

Este informe deberá ir acompañado de un registro fotogramétrico final del proyecto (imagen 

georreferenciada) y los productos complementarios correspondientes (archivos de trabajo en formato 

.dwg y .txt). 

47 PLAZO DE EJECUCIÓN 

47.1 El contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para cumplir a cabalidad el objeto de esta 

contratación basado en la ética y correctas prácticas de la ingeniería. 

47.2 Las visitas a cada uno de los frentes de trabajo deberán realizarse periódicamente según el avance de la 

obra observado. Se parte de una expectativa de una visita por semana, siendo 30 visitas de campo para 

la Zona C, 19 visitas de campo para la Zona F y 8 visitas de campo para la Zona H. 

47.3 Estas cantidades se indican como referencia, no obstante, el requerimiento podrá variar, aumentando o 
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disminuyendo la cantidad de las visitas según las indicaciones del Supervisor de CORBANA, por lo que 

el oferente deberá indicar el precio unitario por visita. Se aclara que la periodicidad de las visitas 

también podría verse alterada en función de la situación y las necesidades del proyecto, por lo que 

el Supervisor de CORBANA podrá ordenar demorar visitas en condiciones especiales como 

suspensiones en el proyecto, u otros. 

47.4 El contratista dispondrá para la entrega de los productos esperados de la contratación los plazos indicados 

a continuación: 

Cuadro 2. Plazos máximos para entrega de productos esperados. 

Producto entregable Plazo máximo 

Informe de nivelación inicial. 4 días hábiles 

Informes de avance. 4 días hábiles 

Informes de sesiones de trabajo. 4 días hábiles 

Informe final. 10 días hábiles 
Fuente: FEPI-CORBANA, 2024. 

El periodo contemplado en el Cuadro 2 corresponde con un plazo contado a partir del día hábil siguiente 

a la fecha en que se realizó la visita al sitio o la sesión de trabajo, salvo el caso del informe final, el cual 

se contará a partir de la fecha de la recepción provisional de la obra construida, remitida al contratista y 

aprobada por CORBANA. 

47.5 Compensación de plazo por afectaciones al proyecto: CORBANA podrá no considerar dentro del plazo 

asignado a los entregables, los días (o una proporción de ellos) en los que, por eventos de caso fortuito, 

fuerza mayor o por orden de CORBANA no se pudo ejecutar las labores contratadas. 

47.6 El contratista deberá tramitar la solicitud de días compensables ante el Supervisor de CORBANA 

mediante nota escrita sobre el hecho que da origen a la solicitud de ampliación de plazo, en un tiempo no 

mayor a los tres (3) días naturales siguientes al momento en que ocurran los eventos3 y aportar el informe 

del I.M.N. (en caso de que el evento sea climático) y cualesquiera otras pruebas que justifiquen la 

solicitud, según la naturaleza de la afectación.Prórrogas del plazo: a solicitud del contratista, 

CORBANA, podrá autorizar prórrogas al plazo de ejecución del contrato cuando existan demoras 

ocasionadas por esta, o bien se modifique el alcance del objeto contractual previamente aprobada por 

CORBANA. Las prórrogas de plazo serán efectivas mediante la firma de un adendum al contrato que se 

haya suscrito para la contratación. 

47.7 El contratista adjudicado presentará la solicitud a más tardar dentro de los tres (3) días naturales siguientes 

a que tuvo conocimiento del hecho que demorará la ejecución. El contratista deberá remitir la solicitud al 

Supervisor de CORBANA, adjuntando todas las justificaciones y pruebas que se requieran para demostrar 

el tiempo adicional requerido. Una vez estudiada la solicitud, CORBANA emitirá la respuesta que 

corresponda. 

48 NORMATIVA TÉCNICA 

48.1 La presente contratación implica el desarrollo de un proyecto de ingeniería, el cual se rige por las 

siguientes normas, especificaciones, reglamentos y leyes, según se indica a continuación: 

a. Las Normas para la Colocación de Dispositivos de Seguridad para Protección de Obras y demás 

disposiciones contractuales. 

b. Las especificaciones técnicas contenidas en este cartel. 

 
3Aplica lo dispuesto en el punto 28.2 de este cartel, sobre el aviso oportuno y la definición de «evento». 
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c. Reglamento para el Ejercicio de la Topografía y Agrimensura. 

d. Código de Ética Profesional del C.F.I.A. 

e. Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría de Ingeniería y Arquitectura. 

f. Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras. 

g. Reglamento de empresas aprobado por el C.F.I.A. en la sesión N°8 del 14 de enero 2020. 

h. Reglamento Interno del Centro de Resolución de Conflictos del C.F.I.A. 

i. Entre otras leyes y reglamentos directamente relacionados con el ejercicio profesional en ingeniería y 

ejecución de proyectos, de las cuales no se podrá alegar desconocimiento técnico o jurídico por parte 

del oferente o contratista. 

j. Ley 5150. Ley General de Aviación Civil. 

k. Decreto N° 42591. RAC-20: Reglamento del Aire. 

48.2 En caso de encontrarse alguna diferencia de criterio entre lo que se indique en una especificación 

extranjera con respecto a una nacional que sea de uso oficial, se deberá aplicar lo establecido por esta 

última, siempre que aplique exactamente para el caso relacionado con el proyecto. 

48.3 Será responsabilidad del participante, obtener los permisos y licencias que fueren necesarias para llevar 

a cabo las labores objeto de este procedimiento. Lo anterior podría contemplar, pero no se limita a, 

permisos de construcción, trámites ante el C.F.I.A, inscripción del proyecto y compra de la bitácora del 

C.F.I.A, entre otros, que sean requeridos para ejecutar el proyecto en estricto cumplimiento de las leyes 

y normativas aplicables. El costo que se derive de estos trámites deberá ser cubierto por el adjudicado y 

se entiende que se encuentran incluidos en el precio de la oferta. 

49 LINEAS DE PAGO 

49.1 Cada una de las líneas de pago podrán ser variados por el oferente expresando los criterios por los cuales ha 

determinado variar el desglose, agregando sub-ítems. No obstante, deberá mantener la estructura principal 

según se indica en este cartel (punto 49.4). 

49.2 Los pagos de la presente contratación los realizará CORBANA de conformidad con el punto 17 y 

concordantes de este cartel. 

49.3 La hoja de cotización que se indica en este documento deberá contener como mínimo las líneas indicadas a 

continuación, adicionando las que se requieran en cada una de las etapas del proyecto. 

49.4 Hoja de Cotización deberá contener el cuadro siguiente. 

HOJA DE COTIZACIÓN PARA CONTROL POR TOPOGRAFÍA EN ZONAS C, F y H 

Ítem Línea de pago Cantidad Unidad Precio Total (U.S. $ o ₡) 

1 

Nivelación inicial de la zona de trabajo (incluye batimetría, 

nivelación y fotogrametría, así como informe con estructura 

solicitada). 

3 Visita  

2 

Verificación de avance del proyecto (incluye visitas al 

proyecto, entrega de informes de cantidades de materiales y de 

ubicación de obras, así como informes de sesiones de trabajo). 

51 Visita  

3 
Nivelación final de la zona de trabajo (incluye nivelación y 

fotogrametría, así como informe con estructura solicitada). 
3 Global  

SUB-TOTAL  
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49.5 En caso de que se requiera aumentar la cantidad de visitas indicada en la hoja de cotización para un frente 

de trabajo en particular, el contratista no podrá variar el precio de las visitas, por lo que el precio unitario 

por visita adicional será el ofertado para dicho proyecto. 

50 IMPUESTOS 

50.1 La oferta deberá indicar el monto y la naturaleza de los impuestos que la afectan. Si se omite esta referencia, 

se tendrán por incluidos en el precio cotizado. 

50.2 El precio ofrecido será obligatorio por cada partida solicitada con precios unitarios y totales, debiéndose 

indicar a la vez el monto total de la oferta, de acuerdo con el formato indicado en el punto 49.4 (Hojas de 

Cotización). 

50.3 El proyecto no se encuentra exento del impuesto sobre el valor agregado, por lo tanto, deberá cotizarse 

en la oferta incluyendo este. En caso de aplicar posibles exenciones con base en la legislación vigente, 

corresponderá al oferente que resulte adjudicado realizar los trámites para la exención que aplique. 

IVA  

TOTAL  

TOTAL, EN LETRAS: 
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FORMULARIO 1. PROPUESTA 

______ de __________ del 2025 

Señores 

Corporación Bananera Nacional S.A. 

Estimados señores: 

De acuerdo con el anuncio del Procedimiento de Cotización Abierto N° FEPI-PGBS-PCA-0001-2024, 

denominado «Contratación de control de avance por topografía en proyectos de construcción de obras 

de protección en la margen derecha del río Matina en la comunidad de Luisa Este, provincia de 

Limón. (Zonas C, F y H)» acepto aportar todos los recursos necesarios para llevar a cabo la consultoría y 

control de avance de los proyectos de obras de protección indicadas y en estricto cumplimiento con las 

especificaciones, disposiciones y condiciones publicadas en el presente cartel. Además, he examinado 

cuidadosamente las aclaraciones y la minuta de la visita pre-oferta que forman parte de este, por lo que 

sujeto a las condiciones anteriores, la suma total de la presente propuesta es de: 

Precio sin I.V.A: __________________ 

I.V.A: __________________________ 

Precio con I.V.A: _________________ 

Monto en letras: __________________________________________________________ 

El plazo para la ejecución del proyecto es de: __________ días naturales, los cuales no incluyen días no 

laborables. 

La vigencia de esta oferta es de: __________ días naturales, a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

El suscrito acusa recibo de los siguientes documentos, los cuales se han tomado como referencia para hacer 
la presente oferta: 

Firma del Representante legal: __________________________ (la autenticación no será requerida cuando 

el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi 

presencia. 

Lugar: ________________________________ Fecha: __/__/____ 

Licenciado(a): __________________________ Carné: _________ 
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FORMULARIO 2. INFORMACIÓN DEL OFERENTE 

  de   del 2025 

Señores 

Corporación Bananera Nacional S.A. 

Estimados señores: 

En el presente brindo la información de resumen en mi condición de oferente: 

Nombre o razón social del oferente: __________________________________ 

Cédula jurídica del oferente: ________________________________________ 

Tel: ___________________ Fax: ___________________________ Dirección postal: ___________________ 

Correo electrónico para recibir notificaciones: ____________________________________________________ 

Provincia: ___________________ Cantón: ___________________ Distrito: ____________________ 

Dirección (domicilio exacto): _________________________________________________________________ 

Nombre del apoderado: ____________________________________________ 

Cédula de identidad del apoderado: ______________________________ 

Cargo que ocupa en la empresa: _________________________________ 

Inscrito en el C.F.I.A. como empresa consultora el día: _____________________________________________ 

Firma del representante legal: ___________________________ (la autenticación no será requerida cuando 

el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: ________________________________ Fecha: __/__/____ 

Licenciado(a): __________________________ Carné: _________ 
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FORMULARIO 3. EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y/O DEL PERSONAL 

Nombre del oferente: _____________________ Código C.F.I.A: _____________________________ 

Ingeniero (a): ___________________________ Código C.F.I.A: _____________________________ 

Operador aéreo (solo si aplica): ____________ Código: D.G.A.C: ___________________________ 

Nombre del proyecto: ____________________ Longitud total (m): __________________________ 

Ubicación: ______________________________ Plazo original (días): _________________________ 

Institución contratante: _____________________ Fecha de inicio mes/año: ___/_____ 

Licitación N°: _____________________________ Fecha de finalización mes/año: ___/_____ 

Descripción del proyecto    Tipo de actividad (detalles) 

_______________________________________ ___________________________________________ 

_______________________________________ ___________________________________________ 

_______________________________________ ___________________________________________ 

Nombre del proyecto: ____________________ Longitud total (m): __________________________ 

Ubicación: _____________________________ Plazo original (días): _________________________ 

Institución contratante: __________________ Fecha de inicio mes/año: ___/_____ 

Licitación N°: __________________________ Fecha de finalización mes/año: ___/_____ 

Descripción del proyecto    Tipo de actividad (detalles) 

_______________________________________ ___________________________________________ 

_______________________________________ ___________________________________________ 

_______________________________________ ___________________________________________ 

Nombre del proyecto: ____________________ Longitud total (m): __________________________ 

Ubicación: _____________________________ Plazo original (días): _________________________ 

Institución contratante: __________________ Fecha de inicio mes/año: ___/_____ 

Licitación N°: __________________________ Fecha de finalización mes/año: ___/_____ 

Descripción del proyecto    Tipo de actividad (detalles) 

_______________________________________ ___________________________________________ 

_______________________________________ ___________________________________________ 

_______________________________________ ___________________________________________ 

Firma del Representante legal: ___________________________ (la autenticación no será requerida 

cuando el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi 

presencia. 

Lugar: _________________________________ Fecha: ___/___/_____ 

Licenciado (a): __________________________ Carné: ____________ 
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FORMULARIO 4. DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

Nombre de la empresa o institución contratante: _______________________________________________ 

Nombre del proyecto: ___________________________________________________________________ 

Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto (o razón social): ___________________________________ 

Periodo de ejecución 

Fecha de inicio: __ / __ / ____ Fecha de finalización: __ / __ / ____ 

Condición contractual (marque con X) 

Contratista: _  Subcontratista: _ 

Descripción de las actividades y cantidad 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Declaro bajo la fe de juramento que la información brindada en este documento es verdadera, que las 

actividades descritas anteriormente se realizaron y recibieron a entera satisfacción y que los profesionales 

propuestos se encuentran habilitados en este periodo ante el C.F.I.A. (u otra agrupación gremial en caso de 

oferentes extranjeros). 

Adjunto acta de recepción a satisfacción y certificación del C.F.I.A. donde consta el proyecto debidamente 

inscrito. 

Firma del representante legal: ___________________________ (la autenticación no será requerida 

cuando el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi 

presencia. 

Lugar: _________________________________ Fecha: __ / __ / ____ 

Licenciado (a): __________________________ Carné: ____________ 
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FORMULARIO 5. CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO 

El suscrito, ___________________________________ cédula: ___________________, en calidad de 

______________________________________ hago constar que conozco la oferta presentada por la 

empresa ____________________________________ para el Procedimiento de Cotización Abierto N° 

FEPI-PGBS-PCA-0001-2024, denominado «Contratación de control de avance por topografía en 

proyectos de construcción de obras de protección en la margen derecha del río Matina en la 

comunidad de Luisa Este, provincia de Limón. (Zonas C, F y H)» y manifiesto mi compromiso de 

participar en la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicado y formalizarse el contrato 

correspondiente. 

Firma del profesional o técnico ofrecido: ___________________ (la autenticación no será requerida 

cuando el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi 

presencia. 

Lugar: _________________________________ Fecha: __ / __ / ____ 

Licenciado (a): __________________________ Carné: ____________ 
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FORMULARIO 6. CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO (INCLUYENDO 

PERSONAL EN PLANILLA DEL OFERENTE, ASÍ COMO PROFESIONALES 

CONTRATADOS Y SUBCONTRATADOS) 

Nombre completo: ___________________________ 

Cédula: ____________________ 

Puesto: ____________________ 

Etapa del proyecto en la que participaría: __________________________ 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

# Institución Lugar Periodo (mes/año - 

mes/año) 

Título obtenido 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Firma del representante legal: _____________________________ (la autenticación no será requerida cuando 

el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: ___________________________________ Fecha: __ / __ / ____ 

Licenciado (a): ____________________________ Carné: ____________ 
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FORMULARIO 7. LISTADO DE SUBCONTRATISTAS PROPUESTOS 

# 
Nombre o razón social de la 

empresa subcontratista 

Detalle de actividades o tareas a realizar en 

el proyecto 

Porcentaje de 

Participación 

Monto de 

participación 

1     

2     

3     

4     

Firma del representante legal: ___________________________ (la autenticación no será requerida cuando 

el documento se suscriba mediante firma digital). 

Autenticación de firmas: doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia. 

Lugar: ___________________________________ Fecha: __ / __ / ____ 

Licenciado (a): ____________________________ Carné: ___________ 
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FORMULARIO 8. DECLARACIÓN JURADA SITUACIÓN TRIBUTARIA D.G.T. Y 

MOROSIDAD C.C.S.S. 

San José, _______ de _________ del 2025. 

Señores 

Corporación Bananera Nacional S.A. 

Estimados señores: 

Quien suscribe, __________________________________, cédula de identidad ________________, en mi 

condición de representante legal de la empresa ________________________________________________, 

manifiesto: en pleno conocimiento de las penas con las que la ley costarricense castiga los delitos de falso 

testimonio y perjurio, y que faltar a la verdad implica omitir u ocultar hechos, DECLARO BAJO LA FE 

DE JURAMENTO lo siguiente: 

Que la empresa que represento se encuentra inscrita ante la C.C.S.S. y al día con sus obligaciones obrero-

patronales. 

Que la empresa que represento se encuentra inscrita ante la Dirección General de Tributación y al día con 

el cumplimiento de deberes formales y con el pago de todos los impuestos nacionales. 

Autenticación notarial _______________________. (sello y firma del notario público). 

La razón de autenticación notarial debe cumplir con todos los requisitos para la validez de los instrumentos 

notariales y pagar los timbres de ley (₡125,00 de timbre fiscal, ₡62,50 de timbre fiscal por reintegro de 

papel y ₡275,00 de timbre del Colegio de Abogados por cada firma autenticada). 


